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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
VIl ZR 126/12
vom
10. April 2014

in dem Rechtsstreit



Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. April 2014 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka, die Richterin Safari Chabestari, die Rich-
ter Halfmeier und Prof. Dr. Jurgeleit und die Richterin Gra3nack

beschlossen:

Der Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzulassung der Re-

vision wird teilweise stattgegeben.

Das Teil-, Vorbehalts- und Schlussurteil des 5. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Naumburg vom 29. Februar 2012 wird geman
§ 544 Abs. 7 ZPO im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als
es der Klagerin fur die im Rahmen ihres Planungsauftrags betref-
fend die Technische Ausriistung erbrachten Leistungen der Leis-
tungsphase 5 des § 73 HOAI 112.944,40 € (94.911,26 € zuzlglich
19 % Umsatzsteuer) sowie fir die nach Kindigung dieses Ver-
trags nicht ausgefihrten Leistungen eine 29.975,74 € Uberstei-
gende Vergutung, jeweils zuziglich Zinsen, zugesprochen hat.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzu-

lassung der Revision zuriickgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch Uber die Kosten des Nichtzulassungsbe-

schwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Streitwert: 1.382.744,07 € (659.300,12€ + 416.740,83€ +
306.703,12 € Hilfsaufrechnung),

des stattgebenden Teils: 238.447,10€ (112.94440€ +
125.502,70 € [155.478,44 € - 29.975,74 €])



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Die Klagerin verlangt von der Beklagten restliches Honorar aus drei Ver-
tragen Uber Architekten- und Ingenieurleistungen. Die Beklagte beauftragte die
Klagerin mit Vertragen vom 11. Oktober 2006 mit Planungsleistungen zum Um-
bau, zur Sanierung und Erweiterung des Krankenhauses in U./
S-A:

1. Gebaude: § 15 HOAI Leistungsphasen 3 bis 9

2. Tragwerk: § 64 HOAI Leistungsphasen 1 bis 6

3. Technische Ausristung: § 73 HOAI Leistungsphasen 1 bis 9.

Die Beklagte kundigte mit Schreiben vom 4. Juli 2009 die drei Vertrage

aullerordentlich.

Die Klagerin rechnete mit drei Schlussrechnungen die von ihr erbrachten
Leistungen bis einschliellich Leistungsphase 5 und die nicht erbrachten Leis-

tungen ab Leistungsphase 6 abzliglich ersparter Aufwendungen ab.

Das Landgericht hat die Beklagte mit Urteil vom 26. September 2011, be-
richtigt mit Beschluss vom 18. November 2011, zur Zahlung von 185.406,01 €

zuziiglich Zinsen verurteilt und die Klage im Ubrigen abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat auf Berufung und Anschlussberufung mit Teil-,
Vorbehalts- und Schlussurteil das erstinstanzliche Urteil teilweise abgeandert

und wie folgt neu gefasst:

JLaw — Gesetze und Urteile
Kostenlos (mobile AQQ)

W Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — flr Android JLaw — flir iOS

www.prinz.law
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https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 306.703,12 € nebst Zinsen in
Hohe von 8 %-Punkten Uber dem Basiszinssatz seit dem

3. September 2011 zu zahlen. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte bis zum 26. Juni 2010 mit der
Entgegennahme der jeweiligen Planungsleistungen aus der jeweiligen
Leistungsphase 5 der drei diesem Rechtsstreit zugrunde liegenden Ver-
trage - soweit sie der Beklagten bis zum 29. Juni 2010 noch nicht Uber-

geben wurden - in Annahmeverzug befand.

Der Beklagten bleibt vorbehalten, die Aufrechnung mit ihrem Anspruch
auf Erstattung von 67.726,84 € Kosten des Ausschreibungsverfahrens

geltend zu machen.

Die weitergehende Berufung und die Anschlussberufung werden zuriick-

gewiesen.

Die Beklagte wendet sich mit der Nichtzulassungsbeschwerde gegen das
Berufungsurteil mit dem Ziel der vollstandigen endgultigen Abweisung der Kla-
ge. Sie greift das Urteil u.a. an, soweit das Berufungsgericht der Klagerin fir die
Leistungen entsprechend Leistungsphase 5 des § 73 HOAI ein Honorar zuge-
sprochen hat und bei Ermittlung des fir die nicht erbrachten Leistungen der
Technischen Ausristung zu beanspruchenden Honorars ersparte Aufwendun-

gen in angeblich zu geringer H6he in Abzug gebracht hat.
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1. Die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzulassung der Revision
fuhrt zur teilweisen Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurtckver-
weisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, soweit dieses der Klagerin
flr die erbrachten Leistungen gemaR Leistungsphase 5 des § 73 HOAI ein Ho-
norar und nach Kindigung des Vertrags betreffend die Technische Ausriistung
fir nicht erbrachte Leistungen ein 29.975,74 € (bersteigendes Honorar zuge-
sprochen hat. In beiden Féllen hat das Berufungsgericht den Anspruch der Be-
klagten auf rechtliches Gehor verletzt, weil es deren entscheidungserheblichen
Vortrag nicht bericksichtigt hat. Es ist daher anzunehmen, dass das Beru-
fungsgericht die Ausfilhrungen der Beklagten nicht zur Kenntnis genommen,
jedenfalls nicht in Erwdgung gezogen hat, was einen VerstoR gegen Art. 103
Abs.1 GG begriundet (vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Mai2012
- 1 BvR 1999/09, juris Rn. 12).

a) Das Berufungsgericht beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Ge-
hors der Beklagten, soweit es der Klagerin fir Leistungen der Leistungsphase 5

des § 73 HOAI das beantragte Honorar in voller Héhe zugesprochen hat.

aa) Das Berufungsgericht fuhrt - soweit hier von Interesse - aus, es sei
entsprechend dem Vortrag der Klagerin davon auszugehen, dass sie die Leis-
tungen der Leistungsphase 5 vollstdndig und mangelfrei erbracht habe und die
Unterlagen daruber am 19. Dezember 2008 teilweise und nach Klageerhebung
in der mundlichen Verhandlung vom 29. Juni 2010 in 19 Ordnern vollstandig an
die Beklagte Ubergeben habe. Die Beklagte trage nicht vor, weshalb diese Un-

terlagen nur zu 25 % vertragsgerecht sein sollen.

bb) Die Beklagte hat unter Beweisantritt und unter Bezugnahme auf die

von ihr eingeholten Privatgutachten B 115, B 116 und B 117 vorgetragen, dass
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die Klagerin auch unter Bericksichtigung der am 29. Juni 2010 Gbergebenen
Unterlagen die Leistungen der Leistungsphase 5 des § 73 HOAI nur unvollstan-
dig und teilweise mangelhaft erbracht habe. Insbesondere hat sie ausgefihrt,
die Leistungen der Technischen Gebaudeausristung seien bei den Gewerken
HLS, MSR und A in den 400er-Kostengruppen nur zu 50,49 % und den 500er-
Kostengruppen zu 33 % erbracht worden. Bei dem Gewerk Elektro seien in den
Kostengruppen 440, 450 und 540 bislang 82,82 % erbracht worden; bei dem
Gewerk Medizintechnik seien in den Kostengruppen 470-610 bislang 82,5 %
der erforderlichen Leistungen erbracht. Auf diesen erstinstanzlichen Vortrag hat
die Beklagte im Berufungsverfahren mit Schriftsatz vom 30. Januar 2012 ver-
wiesen. Da das Berufungsgericht nur auf den Vortrag der Beklagten eingeht,
dass mit den zunédchst ausgehandigten Planungsunterlagen allenfalls 25 % der
Leistungen der Leistungsphase 5 erfillt worden seien, hat es das weitere Vor-
bringen der Beklagten ersichtlich nicht zur Kenntnis genommen und in seine

Erwagungen einbezogen.

cc) Der Gehdrsverstol ist entscheidungserheblich. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass das Berufungsgericht bei Beriicksichtigung des tber-
gangenen Sachvortrags und einer gegebenenfalls erfolgenden Beweisaufnah-
me zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klagerin die Leistungen gemal Leis-
tungsphase 5 des § 73 HOAI unvollstandig und teilweise mangelhaft erbracht
hat und ihr deshalb insoweit kein oder nur ein geringeres Honorar zuzuspre-

chen ist.

b) Das Berufungsgericht hat den Anspruch der Beklagten auf rechtliches
Gehér auch verletzt, soweit es der Klagerin fur die nicht erbrachten Leistungen

ein 29.975,74 € Gibersteigendes Honorar zugesprochen hat.
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aa) Das Berufungsgericht fuhrt ohne nédhere Begriindung aus, der Klage-
rin stehe fir die nicht erbrachten Leistungen ab Leistungsphase 6 ein Honorar-
anspruch aus § 649 Satz 2 BGB zu, der fur den "Vertrag fir Technische Aus-
riastung gemal § 73 HOAI" 155.478,44 € betrage.

bb) Die Klagerin hat den vom Berufungsgericht zuerkannten Honoraran-
spruch von 155.478,44 € ermittelt, indem sie von einem fir die nicht ausgefiihr-
ten Leistungen zu beanspruchenden Vollhonorar von 267.649,76 € ersparte
Aufwendungen von 112.171,32 € abgezogen hat. Die Beklagte hat erstinstanz-
lich dazu Stellung genommen und unter Beweisantritt ersparte Aufwendungen
in Héhe von insgesamt 237.674,02 € (52.920 € + 167.670 € + 17.084,02 €) be-
hauptet. Darauf hat sie im Berufungsverfahren Bezug genommen. Da das Beru-
fungsgericht der Klagerin ohne Weiteres ein Honorar in der von ihr geltend ge-
machten Héhe zuspricht, hat es den unter Beweis gestellten Vortrag der Be-
klagten, die Klagerin habe in grokerem Umfang Aufwendungen erspart, ersicht-

lich nicht zur Kenntnis genommen und in seine Erwagungen einbezogen.

cc) Der Gehérsverstol ist entscheidungserheblich. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass das Berufungsgericht bei Beriicksichtigung des tber-
gangenen Sachvortrags und einer gegebenenfalls erfolgenden Beweisaufnah-
me zu dem Ergebnis gelangt, dass sich die Klagerin héhere ersparte Aufwen-
dungen, maximal in der von der Beklagten behaupteten H6he, anrechnen las-

sen muss.

c¢) Das Berufungsurteil war daher teilweise aufzuheben und die Sache an

das Berufungsgericht zuriickzuverweisen, § 544 Abs. 7 ZPO.
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2. Die weitergehende Beschwerde der Beklagten hat keinen Erfolg. Von
einer nadheren Begrindung wird abgesehen, weil sie nicht geeignet ware, zur
Klarung der Voraussetzungen beizutragen, unter denen eine Revision zuzulas-
sen ist, § 544 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz ZPO.

Kniffka Safari Chabestari Halfmeier

Jurgeleit Gral3nack

Vorinstanzen:
LG Magdeburg, Entscheidung vom 26.09.2011 - 11 O 1740/09 -
OLG Naumburg, Entscheidung vom 29.02.2012 - 5 U 191/11 -
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