
Nachschlagewerk: ja 
BGHZ:____ ________ ja

BGB § 648

Der Architekt, der sämtliche Architektenleistungen von der 
Planung bis zur örtlichen Bauaufsicht erbracht hat, kann 
für die Gebühren, die ihm hierfür - gegebenenfalls auch für 
die von ihm darüber hinaus erstellte statische Berechnung - 
zustehen, gemäß•§ 648 BGB die Einräumung einer 'Sicherungs­
hypothek an dem Baugrundstück verlangen.
BGB §§ 249 E, Fa,648
Wird der Architekt durch Vertragsverletzung des Bauherrn 
veranlaßt, den Architektenvertrag gemäß einer Vertrags-;,;, 
beStimmung fristlos zu kündigen, so muß der Bauherr imaWege 
des Schadensersatzes den Architekten so stellen, wie wenn" 
dieser die übernommenen Arbeiten hätte zu Ende führen 
können. Der Architekt kann dann nicht nur für.-idi'c • nicht vn. er 
mehr erbrachten Leistungen die im Vertrag hierfür vorge­
sehene Vergütung - unter Abzug ersparter Aufwendungen - 
beanspruchen, sondern auch für diesen ganzen Anspruch die 
Einräumung einer Sicherungshypothek am Baugrundstück ver­
langen.. . . "

BGH, Urt. v. 5 Dezember 1968 - VII ZR 127/66 - KG Berlin
VII ZR 128/66 M  Berlin
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Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
auf die mündliche Verhandlung vorn 21. November 1968 
unter Mitwirkung des Vizepräsidenten des Bundes­
gerichtshofs Glanzmann und der Bundesrichter Erbel,
Hubert Meyer, Dr. Vogt und Schmidt

für Recht erkannt;

Die Revisionen der Beklagten gegen die bei­
den Urteile des 16» Zivilsenats des Kammer­
gerichts vom 28. Februar 1966 - 16 U 454/65 
und 16 U 455/65 - werden zurückgewiesen.

Die Beklagten haben die Kosten der Revisionen 
zu tragen.

Von Rechts wegen 

lathestancU

Der Kläger war auf Grund des schriftlichen Archi­
tekten/ formular-)-Vertrags vom 15. Juni 1963 für beide 
Beklagte beim Wiederaufbau des Hauses h— Hj etr. 9 in

und gemäß einem mündlichen Vertrag mit dem Beklag­
ten zu 1) beim Wiederaufbau des Hauses KiBHBHM p i. 100 in 

als Architekt tätig. Am 14. August 1964 kündigten 
die Beklagten beide Verträge, weil die vorgesehenen Bau­
kosten und die Bauzeit infolge unzureichender Planung so­
wie Massen- und Kostenermittlung des Klägers nicht einge­
halten werden könnten; die weiteren Arbeiten übertrugen 
sie einem anderen Architekten.
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Der Kläger verlangte darauf in seinen Honorarrech­
nungen vom 15. August 1964 unter Berücksichtigung erhalte­
ner Anzahlungen für das Bauvorhaben 9 eine
Vergütung von 40.230 DM, die er später auf 36.042,29 DM 
ermäßigte, und für den V/iederaufbau des Hauses K M H  
i^ÜKI100 ein Entgelt von 51.780 DM. Erstere Vergütung 
nebst Zinsen hat er gegen beide Beklagte als Gesamtschuld­
ner, gegen den Beklagten zu 1) zusätzlich das zweite 
Honorar nebst Zinsen eingeklagt.

Das Landgericht hat der gegen beide Beklagten als 
Gesamtschuldner gerichteten Zahlungsklage in Höhe von 
29*031 DM, der weiteren Zahlungsklage gegen den Beklag­
ten zu 1) in Höhe von 39-073 DM nebst Zinsen stattgegeben 
und im übrigen die Klage abgev/iesen. Das Kammergericht 
hat den ersten Betrag auf 27.765,72 DM, den zweiten auf 
22.049,59 DM nebst Zinsen herabgesetzt und die weiter­
gehende Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Der Kläger hat ferner zur Sicherung seiner Archi­
tektenhonorarforderung aus dem Bauvorhaben L(HHHMIstr. 9 
im Wege der einstweiligen Verfügung eine Vormerkung für 
eine Bausicherungshypothek in Höhe von 40.230 DM auf dem
im Grundbuch des Amtsgerichts Gl von B

eingetragenen Grundstück 1
t|B|otr. 9 der beiden Beklagten eintragen lassen. Gemäß 
Anordnung des Arrestgerichts (§ 926 ZPO) hat er gegen die 
Beklagten als Gesamtschuldner Klage erhoben auf Bewilli­
gung einer Vormerkung für eine Bausicherungshypothek über 
21.960 DM, hilfsweise auf Bewilligung der Bausicherungs­
hypothek selbst.
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Das Landgericht hat dein Hilfsantrag entsprochen.
Das Kammefgericht hat die Beklagten nur zur Bewilligung 
einer Hypothek in Höhe von 20.913,26 DM verurteilt und 
die weitergehende Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Mit ihren Revisionen erstreben die Beklagten die 
volle Abweisung beider Klagen. Der Kläger bittet, die 
Revisionen zurückzuweisen.

Der Senat hat beide Revisionen zum Zwecke der gleich­
zeitigen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbun­
den.

Entscheidungsgründe s

A. _ Zur Zahlungsklage

I.

Der Sachvortrag der Beklagten im Schriftsatz vom 
27. September 1965 ergibt nicht die Voraussetzungen für 
eine Anfechtung der beiden Architektenverträge durch die 
Beklagten wegen Irrtums über die beruflichen Fähigkeiten 
des Klägers (§ 119 Abs. 2 BGB) oder weil der Kläger sie 
hierüber arglistig getäuscht habe (§ 123 BGB).

Es lasse sich, so führt das Berufungsgericht aus, 
nicht feststellen, daß der Kläger die Beklagten durch 
eine arglistige Täuschung zum Vertragsschluß veranlaßt 
habe. Daraus, daß er sich als Architekt bezeichnet habe, 
ließen sich Folgerungen zugunsten der Beklagten nur her­
leiten, wenn der Kläger eine entsprechende Vorbildung
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lediglich vorgetäuscht hätte. Die Beklagten hätten aber 
keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich eine beruf­
liche Unfähigkeit des Klägers ergebe.

1.) 'Zu Unrecht rügt die Revision, damit sei das 
Berufungsgericht dem unter Beweis gestellten Sachvortrag 
der Beklagten nicht gerecht geworden.

a) In dem genannten Schriftsatz haben die Beklagten 
behauptet, der Kläger habe ihnen seine Architekteneigen- 
schaft vorgespiegelt. Br habe von einem mit Diplom abge­
schlossenen Hochschulstudium als Ingenieur gesprochen; 
das Diplom sei ihm infolge der Kriegswirren nicht mehr 
ausgehändigt worden, es müsse sich noch auffinden lassen.

Für diese Behauptungen haben die Beklagten keinen Be­
weis angetreten..Sie können daher nicht Grundlage einer
Revisionsrüge sein.

b) Unter Beweis gestellt haben die Beklagten ihren 
weiteren Vortrag über die "Metamorphose des Klägers zum 
Architekten". Dazu haben sie ausgeführt, der Kläger habe 
früher nicht den Beruf eines Architekten, sondern den eines 
Seif enhändlero aus geübt. Damals habe er ein größeres". Bau­
vorhaben durchgeführt. Während dessen sei sein Architekt

gestorben. Um es zu Ende zu bringen, habe er 
dessen Büro unter Weiterbeschäftigung der fachkundigen 
Angestellten übernommen, mit ihnen auch andere Architekten­
arbeiten ausgeführt und sich schließlich die Berufsbezeich­
nung "Architekt" beigelegt. Er verstehe aber nichts davon, 
könne vielmehr "nicht einmal einen Strich auf einer Bau­
zeichnung ziehen, geschweige denn eine solche lesen oder 
gar selbst entwerfen".

i
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Diene Tatsachen entnehmen die Beklagten einem Ge­
spräch zwischen zwei nicht namentlich genannten Personen, 
dessen Zeuge der Beklagte gewesen sei. Demgegen­
über verweist das Berufungsgericht auf die bei den Akten 
befindlichen Bauzeichnungen sowie die vom Bauaufsichtsamt 
zu Händen des Klägers erteilten Bauscheine. Es vermißt die 
substantiierte Darlegung von Tatsachen, aus denen sich 
eine berufliche Unfähigkeit des Klägers ergeben würde.
In der Tat ergibt der Vortrag der Beklagten nicht, daß 
dem Kläger das nötige Mindestmaß an Fachkunde fehlt. Die 
Ausübung des Architektenberufs und die Führung der Berufs­
bezeichnung "Architekt" sind in Berlin an keine besondere­
ren Voraussetzungen geknüpft, insbesondere ist weder eine 
bestimmte Ausbildung noch der mit einer Prüfung abge­
schlossene Besuch einer Hochschule vorgeschrieben (vgl. 
Roth-Gaber, GOA, 9* Aufl. S. 80 f). Der Architekt kann 
seine Kenntnisse auch anderweit erwerben.

Die Darlegungen der Revision gehen über den Tatsachen­
vortrag der Beklagten In der Vorinstanz hinaus und können 
insoweit Im Revisionsverfahren kein Gehör finden. In dem 
angeführten Schriftsatz haben die Beklagten nicht gesagt, 
dem Kläger fehlten "die fundamentalen Kenntnisse von Archi­
tektur und Bauwesen" und "er habe keine fachliche Ausbil­
dung genossen, insbesondere nicht eine Berufsausbildung als 
Architekt". Ebensowenig haben sie behauptet, der Kläger 
habe die in seinem Büro von Hilfskräften erstellten Bau­
pläne lediglich abgezeichnet, zu einer Kontrolle und Über­
nahme eigener Verantwortung sei er nicht in der Lage ge­
wesen. Alle diese Behauptungen stellen lediglich Schluß­
folgerungen der Revision dar, die die Beklagten in ihrem 
mehrfach angeführten Schriftsatz selbst nicht ausgesprochen 
haben.
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c) Unter diesen Umständen kann es aus Rechtsgründen 
nicht beanstandet werden, wenn das Berufungsgericht sich, 
außerstande gesehen hat festzustellen, daß der Kläger die 
Beklagten durch arglistige Täuschung zum Vertragsschluß 
veranlaßt habe (§ 123 Abs. 1 BGB).

d) Der Sachvortrag der Beklagten, so wie ihn das 
Berufungsgericht rechtsfehlerfrei gewürdigt hat, ergibt 
aber auch keine ausreichende Grundlage für eine Anfech­
tung wegen Irrtums über verkehrswesentliche Eigenschaften 
des Klägers (§ 119 Abs. 2 BGB). Der Ansicht des Tatrichters, 
die Beklagten hätten die behauptete berufliche Unfähigkeit 
des Klägers nicht hinreichend durch Tatsachen substantiiert, 
liegt kein erkennbarer Verfahrensverstoß zugrunde.

2.) Da das Berufungsgericht somit ohne Rechtsfehler 
eine wirksame Anfechtung der beiden Architektenverträge 
durch die Beklagten verneint hat, richten sich die Gebühren- 
ansprücho des Klägers, wie in den Verträgen vereinbart, 
nach den Bestimmungen der GOA. A

II.

Hach § 15 Ziff. 1 des Architektenvertrags über das Bau­
vorhaben I'IKHBIstr. 9 konnten die Beklagten ebenso wie der 
Kläger den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Das 
Berufungsgericht gelangt zu dem Ergebnis, daß die Beklagten 
nicht zu ihrer Kündigung berechtigt waren. Wohl aber habe 
ihre unberechtigte Kündigung dem Kläger einen wichtigen-Grund 
zu seiner - in der Übersendung der Gebührenrechnung vom 
15. August 1965 zu erblickenden - Kündigung gegeben. Weil 
die Beklagten dem Kläger durch ihre unberechtigte Kündigung
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die Ausführung des Vertrages untersagt und ihn zur Kündi­
gung aus wichtigem Grunde veranlaßt hätten, seien sie 
ihm aus dem rechtlichen Gesichtspunkt der positiven Ver­
tragsverletzung zum Schadensersatz verpflichtet. .Sie 
müßten ihn deshalb so stellen, wie er stände, wenn er 
den Architektenvertrag hätte erfüllen können; allerdings 
müsse sich der Kläger infolge vorzeitiger Beendigung 
seiner Tätigkeit ersparte Aufwendungen aus dem Gesichts­
punkt der Vorteilsausgleichung anrechnen lassen.

1.) Die Revision rügt ohne Erfolg, daß das Berufungs­
gericht einen wichtigen Grund der Beklagten zur Kündigung 
des Vertrags verneint hat.

a) In der eingetretenen Erhöhung der Baukosten sieht 
das Berufungsgericht keinen wichtigen Kündigungsgrund, 
weil die Beklagten diese nachträglich selbst dadurch ver­
ursacht hätten, daß sie die Zahl der Wohnungen von 27 auf 
32 erhöhen ließen.

Hierzu steht nicht, wie die Revision meint, im Wider­
spruch, daß das Berufungsgericht das Honorar des Klägers 
nicht nach der von diesem seiner Honorar-Schlußrechnung 
zugrunde gelegten Kostenanschlagssumme von 964.156 DM, 
sondern nach 924.156 DM Baukosten errechnet. Es hat den 
in der nachträglichen "Zusammenstellung der voraussicht­
lichen Baukosten" vom 15. August 1964 enthaltenen Betrag 
von 40.000 DM für "zu erwartende Mehrkosten" in der für 
die Gebührenberechnung maßgebenden Kostenanschlagssumme 
(§ 5 Ziff. 1 GOA) nur deshalb nicht berücksichtigt, weil 
insoweit eine "entsprechende Mehrleistung des Architekten" 
fehle (§ 5 Ziff. 2 GOA). Die Beklagten haben nicht vorge­
tragen, daß der Kläger den Betrag von 40.000 DM schon vor
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coiner Schlußabrechnung angesetzt habe; sie können also 
hierdurch nicht zu ihrer Kündigung veranlaßt worden sein. 
Abgesehen davon hat der Kläger den Betrag ausdrücklich 
als zu "erwartende" Mehrkosten bezeichnet. Pingiert, wie 
die Revision meint, war er demnach- nicht..

b) Das gleiche gilt von der von den Beklagten be­
haupteten Verzögerung der Bauausführung durch den Kläger.

Das Berufungsgericht entnimmt dem § 13 des Architekten- 
Vertrages, daß der Auftraggeber bei der Verzögerung der 
Leistung des Architekten kein Kündigungsrecht habe, sondern 
diesen lediglich eine angemessene lachfrist setzen und 
nach deren fruchtlosem Ablauf vom Vertrag zurücktreten 
dürfe. Selbst wenn man deshalb die Kündigung der Beklagten 
in einen Rücktritt umdeuten könnte, so hätten die Beklagten 
den Kläger doch nicht in Verzug gesetzt*

Die Revision meint, damit habe das Berufungsgericht 
den Sinn der §§ 13 und 15 des Architektenvertrags verkannt. 
Auch eine auf den Architekten zurückgehende Verlängerung 
der Bauzeit könne dem Bauherrn einen wichtigen Grund zur 
Kündigung im Sinne des § 15 geben.

Ob das Berufungsgericht die §§ 13 und 15 des von den 
Parteien verwendeten Vertragsformulars richtig ausgelegt 
hat, braucht nicht entschieden zu werden. Die Beklagten1 
haben weder dargetan, daß eine bestimmte Bauzeit vereinbart 
war, nocii daß diese in einer für sie unzumutbaren, vom 
Kläger zu vertretenden Weise verzögert worden ist. ’Wenn 
der Kläger, wie die Beklagten behaupten, hm 29- Januar 1964 
die Bauzeit auf 3 - 4  Monate veranschlagt hat, so hat er sich 
damit noch nicht zur Einhaltung einer bestimmten Bauzeit ver­
pflichtet. Das gleiche gilt für die nach der Behauptung der
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Beklagten künftigen Mietern gegenüber abgegebene Erklä-
rung, sie könnten im Juni oder Juli 1964 einziehen,
denn zu den Mietern stand der Kläger in keinen vertrag­
lichen Beziehungen.

c) Auch die Bauführung des Klägers hat nach Ansicht 
des Berufungsgerichts den Beklagten keinen wichtigen 
Grund zur Kündigung gegeben.

aa) Die Revision verweist auf die Behauptung der Be­
klagten, der unterlassene ’'Meterriß" habe zu Abweichun­
gen in der Balkenhöhe von zuweilen mehr als 12 cm im Buß­
boden geführt, was ein Abhängen der Decken sowie das Aus- 
wechseln verschiedener Türzargen notwendig mache, das 
werde 100.000 DM kosten.

Das Berufungsgericht hält diesen Vortrag für unvoll­
ständig, weil er nicht ergebe, was mit "Meterriß" gemeint 
sei, und weil die Beklagten trotz Vorhalts des Klägers 
keine Aufklärung gegeben hätten.

Darin liegt kein Verfahrensfehler. Selbst wenn man
mit der Revision nicht auf den Begriff "Meterriß" ab­
stellt, so läßt doch der Sachvortrag der Beklagten auch 
im übrigen nicht erkennen, weiches einen wichtigen Kündi- 
gungogrund darstellendes Versehen des Klägers gemeint 
ist, aus dem sich Mehrkosten von 100.000 DM ergeben sollen.

bb) Das Berufungsgericht läßt offen, ob sich die Bade- 
zimmerfenster in den Zweizimmerwohnungen infolge eines 
Versehens des Klägers oder des Schreiners nicht weit 
genug öffnen ließen. Seine Wertung, ein insoweit mögli­
ches Versehen des Klägers könne nicht das zwischen ihm



-  11 -

und den Beklagten erforderliche Vertrauen derart unter­
graben, daß diesen die Fortsetzung des Vertrages nicht 
mehr zuzumuten gewesen sei, liegt im tatrichterlichen 
Bereich und bindet das Revisionsgericht.

2.) Haben die Beklagten somit nicht aus einem vom 
Kläger zu vertretenden Grund gekündigt, so sind die An­
sprüche des Klägers nicht gemäß § 15 Zil'f. 3 des Archi­
tektenvertrags auf die Vergütung der bis zur Kündigung 
erbrachten Leistungen beschränkt. Dem Berufungsgericht 
ist vielmehr zuzustimmen, daß die Beklagten eine sie zum 
Schadensersatz verpflichtende positive Vertragsverletzung 
begingen, als sie dem Kläger die Fortführung der Arbeit 
untersagten und das Bauvorhaben einem anderen Architekten 
übertrugen. Der Kläger dürfte nun nicht nur seinerseits 
aus wichtigem Grund fristlos kündigen, sondern die Be­
klagten müssen ihn auch so stellen, wie wenn er den Ver­
trag hätte erfüllen können. Er kann demnach gemäß § 249 BGB 
das vertraglich vereinbarte Honorar, jedoch unter Abzug 
infolge der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhält­
nisses ersparter Aufwendungen, verlangen (RGZ 146, 276,
278).

a) Dafür braucht der Kläger nicht, wie die Revision 
meint, zu beweisen, in welchem Umfang er den Vertrag er­
füllt hat. Denn hätten die Beklagten dem Kläger, schon 
bevor dieser überhaupt mit den Architektenarbeiten be­
gonnen hatte, die Ausführung des Vertrags grundlos ent­
zogen, so müßten sie ihm ebenfalls als Schadensersatz das 
volle Honorar unter Abzug ersparter Aulwendungen zahlen.

b) Dem Berufungsgericht ist auch zuzustimmen, daß 
es Sache der Beklagten ist, den Umfang der vom Kläger 
ersparten Aufwendungen darzulegen und zu beweisen.



12 -

Hach allgemeiner Ansicht hat der Schuldner zu be­
weisen, daß und in welchem Umfang das Schadensereignis 
dem Gläubiger auch Vorteile gebracht hat (Staudinger 
10/11. Auf1. Vorbem. zu §§ 249 ff Anm. 104; RGB Kom.
11. Auf1. Vorbem. zu §§ 249 ff Anm. 76; BGH VII ZR 328/64 
vom 8. Mai 1967 (S. 16)).Verfehlt ist die Ansicht der 
Revision, der Kläger mache entgangenen Gewinn (§ 252 BGB) 
.geltend und müsse hierfür Beweis 'erbringen. Der Kläger 
fordert nur Ersatz dessen, was ihm rechtlich bereits 
zustand, und nichts Zusätzliches, was ihm erst durch 
das Schadensereignis entgangen wäre.

e) Der Kläger hat behauptet, für das Bauvorhaben 
LandhausStraße 9 habe er die Planung und Oberleitung 
(§ 19 Abs. 3 a -  g GOA) zu 88,5 i° erbracht. Sein Entgelt 
für die restlichen 11,5 $ der Vertragsleistungen hat er 
wegen ersparter Aufwendungen nur mit 60 $ berechnet. Die 
Gebühr für die örtliche Bauaufsicht von 1,5 5® der Kosten­
anschlags summe (§ 3 Abs. 2 des Vertrags) hat er gemäß 
§ 16 Abs. 4 GOA um 1/3 auf 2 tfo erhöht. Von dem sich so 
ergebenden Betrag hat er 60 °/<> auf die erbrachte, 40 c/o auf 
die nicht erbrachte örtliche Bauaufsicht aufgeteilt. Das 
Honorar für letztere hat er wegen ersparter Aufwendungen 
nur mit 60 c/a angesetzt. Dieser Berechnung ist das Beru­
fungsgericht gefolgt.

Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg,

aa) Zwar wurde das Vertragsverhältnis durch die 
Kündigung nur für die Zukunft aufgehoben, und deshalb 
sind die bis dahin vom Kläger erbrachten Leistungen nach 
dem Vertrag zu vergüten. Irotzdem braucht der Kläger nicht 
zu beweisen, daß er 88,5 der auf Planung und Oberleitung
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entfallenden Leistungen und 60 cß> der Baufertigung er­
bracht hat, da er, wie oben (II, 2a ~ b) ausgeführt, 
die volle vertragliche Vergütung, soweit sie ihm nicht 
als Entgelt für erbrachte Leistungen zusteht, zusätzlich 
als Schadensersatz beanspruchen kann. Deshalb kommt es 
im Ergebnis nicht darauf an, ob die Zahlen 88,5 und 60 c/o 
zutreffen. Wäre es nicht der Fall', so hätten die Beklag­
ten das Fehlende als Schadensersatz zu erbringen. Daß 
auf die geltend gemachte Forderung mehr anzurechnen- sei j.. 
als der Kläger einräumt, hätten die Beklagten darlegen 
müssen.

bb) Der Kläger kann allerdings im Wege des Schadens­
ersatzes keinen höheren Betrag beanspruchen, als er bei 
Durchführung dec Architektenvertrags zu fordern gehabt 
hätte. Der von der Revision aufgegriffene Sachvortrag 
der Beklagten ergibt aber nicht, daß dem Kläger, wenn er 
die’Arbeiten hätte zu Ende führen können, ein geringerer 
als der eingeklagte Betrag zugestanden hätte. Insofern 
machen die Beklagten geltend, der Kläger habe Teilleistun­
gen dos § 19 Abs. 3 a - g und Abs. 4 GOA in geringerem Um­
fang erbracht als sie der Honorarrechnung des Klägers zu­
grunde liegen. Dieser Vortrag war bestritten und nicht 
unter Beweis gestellt. Abgesehen davon mindert sich der: 
Vergütungsanspruch des Architekten auch nicht, wenn einzelne 
Teilleistungen des § 19 GOA nur unvollständig ausgeführt 
werden, sofern gleichwohl das Architektenwerlc mangelfrei 
erbracht wird (BGHZ 45, 372). Der von der Revision ange­
führte Sachvortrag der Beklagten ergibt nicht, daß das Bau­
werk, wenn der Kläger seine Arbeiten hätte zu Ende führen 
können, deshalb nicht mangelfrei erstellt worden wäre 
weil der Kläger etwa einzelne der in § 19 Abs. 3 und 4 GOA 
genannten Leistungen nicht vollständig ausgeführt habe.
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III.

Daß auch für den mündlich geschlossenen Architekten“ 
vertrag' über den Wiederaufbau des Hauses TOO
die Bestimmungen des schriftlichen Vertrags vom 15. Juni 
1953 maßgebend sein sollten, hält das Berufungsgericht 
für nicht dargetan. £0 erachtet deshalb den Beklagten 
zu 1) gemäß § 632 Abs. 2 BGB für verpflichtet, dem Kläger 
die übliche, nämlich die sich aus den Bestimmungen der 
GOA ergebende Vergütung zu zahlen, und zwar auch für den 
noch ausotehenden Teil seiner Leistungen(§649 Satz 2 BGB), 
da er nicht dargelegt habe, daß der Kläger infolge der 
Aufhebung des Vertragsverhältnisses mehr als die von ihm 
zugestandenen Aufwendungen erspart habe. Dieser habe von 
sich aus die auf den nicht angeführten Teil der Vertrags- 
leistung entfallende Vergütung um 40 f* gekürzt.

1.) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe 
nicht beachtet, daß der Beklagte die Kündigung ausdrück­
lich mit dem Vorliegen eines vom Kläger zu vertretenden 
wichtigen Grundes begründet habe; es habe nicht von einer 
Kündigung nach § 649 BGB ausgehen dürfen. Allenfalls könne 
wenn man dem Berufungsgericht folgen wolle, der Kläger den 
Vertrag über das Haus 100 aus wichtigem Grund
gekündigt haben. Er müsse dann aber beweisen, welche 
Leistungen er erbracht habe und daß ihm hinsichtlich der 
nicht erbrachten Leistungen ein Schadensersatzanspruch zu­
stehe. .

Mit diesen Ausführungen macht die Revision geltend, 
der Beklagte brauche seine Kündigung nicht gegen sich
gelten lassen. Darin kann ihr nicht gefolgt werden.
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Nach § -649 BGB kann der Besteller jederzeit ohne 
Einhaltung einer Prist und ohne besonderen Grund den 
Vertrag kündigen. Deshalb kann nicht bezweifelt werden, 
daß die Kündigungserklärung des Beklagten das Vertrags- 
Verhältnis beendet hat. Der Kündigungsgrund kann nur 
die Präge berühren, ob der Unternehmer für den noch 
nicht erbrachten Teil der Vertragsleistungen die volle 
vertragliche Vergütung verlangen kann oder nicht. Dieses 
Recht steht ihm nicht zu, wenn er dem Besteller durch 
eine schwere* Vertragsverletzung Anlaß zu der Kündigung 
gegeben hat (BGHZ 31, 224, 229), Wenn aber der Beklagte 
nur der irrigen Meinung war, ihm stehe ein derartiger 
Kündigungsgrund'zu, so macht das weder die ausgesprochene 
Kündigung unwirksam, noch verhindert es den Eintritt der 
Polgen des § 649 Satz 2 BGB,

Das Berufungsgericht hat deshalb mit Recht dem Kläger 
die Vergütung in der verlangten Höhe zuerkannt, denn der 
Beklagte hat nicht dargetan, daß der Kläger in höherem

(Maße, als von diesem bereits berücksichtigt, Aufwendungen 
erspart hat.

2. ) Zur Rüge der Revision, der Kläger habe die von 
ihm berechneten Teilleistungen des § 19 Abs. 3 GOA nicht 
in vollem Umfang erbracht, wird auf die Ausführungen 
oben (A II, 2 c) verwiesen, die hier sinngemäß gelten.

3. ) Die Gebühr für die örtliche Bauleitung (§ 19 
Abs. 4 GOA) hat der Kläger auch bei diesem Bauvorhaben 
gemäß §§ 10 Abo. 5, 16 Abs. 4 um 1/3 auf 2 $ erhöht.

Zu Unrecht meint die Revision, dazu habe es einer 
Vereinbarung bedurft. Die nach § 632 BGB übliche Ver­
gütung umfaßt auch die gemäß § 16 Abs. 4 GOA erhöhte



Gebühr. Satz 2 des Abs. 4, wonach eine Erhöhung der Ge­
bühr für die Bauführung zulässig ist, besagt ebenso 
wie § 14 Abs. 2 GOA, daß die Erhöhung im Hinblick auf 
die VO PR Hr. 66/50 über die Gebühren für Architekten 
von 13» Oktober 1950 preisrechtlich nicht zu beanstanden 
ist (vgl. BGH Bid Hr. 6 zur GOA). Haben die Parteien inso­
weit keine Vereinbarung getroffen, so obliegt nach § 315 
BGB die Bestimmung der angemessenen Gebühr dem Architek­
ten. Was in der Regel angemessen ist, besagt § 16 Abs. 4 
Satz 3 GOA; hieran hat sich der Kläger gehalten. Der Be­
klagte hat Gegenteiliges nicht dargetan, was seine Aufgabe 
gewesen wäre»

B. - 2ur_ Bauy; erk a 1 che rungshypoth ek

I.

Der Kläger kann gemäß § 648 BGB für seine Gebühren­
forderung, einschließlich seiner ihm für die statische Be­
rechnung zustehenden Honorarforderung, die Einräumung einer
Sicherungshypothek an dem Baugrundstück der Beklagten ver­
langen.

1 . ) Nach § 648 BGB hat der ''Unternehmer eines Bauwerks 
Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek für seine 
Forderung aus dem Werkvertrag.

a) "Unternehmer eines Bauwerks" ist auch der Architekt 
der, wie der Kläger, sämtliche Architektenleistungen von 
der Planung bis zur örtlichen Bauaufsicht - im vorliegenden 
Pall sogar die statische Berechnung - übernommen hat. Er
wirkt auf Grund eines Werkvertrags (BGHZ 31, 224) an der
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Errichtung des Bauwerks mit. Baß er keine materiellen 
Bestandteile liefert (vgl. HGZ 63, 312, 316; JW 1913,
133; Scuffer Arch. 62 Nr. 83), ist nicht entscheidend 
(BGBZ 32, 206, 207). Auch seine Planung und Bauleitung 
dienen der-Erstellung des Bauwerks. Das gilt für die 
statische 3Berechnung ebenso, wenn der Architekt auch 
sie erbringt. Durch seine mannigfachen Einseileistungen 
(vgl. § 19 GOA)' trägt er nicht Weniger als die Bauhand- 
werker durch ihre technischen Arbeiten dazu bei, daß das 
Bauwerk gemäß dem Plan und frei von Mängeln zur Ent­
stehung gelangt und vollendet wird.

b) § 648 BGB gewährt dem Unternehmer eines Bauwerks 
für seine V/crklohnforderung eine Sicherheit am Grundstück, 
weil er durch seine Leistung den Wert des Grundstücks 
erhöht hat. Der 'wert des Grundstücks erfährt aber nicht 
nur durch die beim Bauen zugeführten realen Sachwerte und 
die körperliche Arbeit der Handwerker und ihrer Gehilfen 
Cine Steigerung, sondern ebenso durch die geistige Leistung 
des Architekten, da sie sich ebenfalls in dem Bauwerk ver­
körpert. Sie kann sogar für den Wert des erstellten Bau­
werks ausschlaggebend sein. Daß der Architekt nicht selbst 
unter Verwendung und Verarbeitung von Materialien das Bau­
werk oder einzelne Teile als körperliche Sache erstellt, 
schließt deshalb, entgegen der Ansicht der uevision, nicht 
aus, ihn als "Unternehmer eines Bauwerks" im Sinne des
§ 648 BGB anzuseben.

c) Der Senat hat bereits entschieden, daß der Archi­
tekt für Mängel des Bauwerks einzustehen hat, die auf 
mangelhafte Erfüllung der Architektenleistung zurückzu­
führen sind (BGH. NJW 1962, 1499; BGIIZ 42, 16). Der Senat 
hat ferner entschieden, daß die in § 638 BGB angeführten
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Ansprüche des Bestellers gegen den Architekten aus Arbeiten 
an einen Bauwerk herrühren und deshalb erst in 5 Jahren 
verjähren (BGHZ 52, "206). Damit hat er eine unterschiedliche 
Behandlung der geistigen Leistung des Architekten im Ver­
hältnis zur körperlichen Tätigkeit der den materiellen Bau 
errichtenden Personen für ungerechtfertigt erklärt. Als­
dann ist es nur folgerichtig, dem Architekten als "Unter­
nehmer eines Bauwerks" auch den Anspruch aus § 648 BGB auf 
Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstück 
Zuzugestehen. Der Senat bejaht also die in der Entscheidung 
BGHZ 51j 224 noch offen gelassene Präge (ebenso OLG Hamm 
NJV/ 1962, 1599; KG NJW 1965, 815; OLG Düsseldorf NJW 1965, 
1459).

2.) Wie - oben A, II, 2 c - ausgeführt hat der Kläger 
für seine bis zur Kündigung erbrachten Leistungen den darauf 
entfallenden Teil der vertraglichen Vergütung zu beanspruchen. 
Für die Leistungen, die er infolge der unberechtigten Kündi­
gung der Beklagten nicht mehr erbringen konnte, steht ihm 
Schadensersatz in Höhe der im Vertrag vorgesehenen Vergütung 
zu. Bei der Entscheidung über die Höhe seiner Forderung 
konnte demgemäß offenbleiben, inwieweit, ihm der Betrag, den 
er für die nach seiner Behauptung zu 88,5 $ ausgeführte 
Planung und Oberleitung und zu 60 $ geleistete Bauführung 
verlangt, als vertragliche Vergütung oder als Schadensersatz 
wegen positiver Vertragsverletzung zuzusprechen ist.

Im vorliegenden Fall braucht aber auch nicht entschie­
den zu werden, ob bereits § 648 BGB dem Kläger für den sich 
aus den Gesichtspunkt des Schadensersatzes ergebenden Teil 
seiner Forderung einen Anspruch auf eine Sicherungsbypothek 
gewährt, obgleich insoweit das Grundstück keine Werterhöhung 
durch Leistungen des Klägers erfahren hat. Die positive Ver­
tragsverletzung, die in der nach dem Vertrag unberechtigten
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Kündigung der Beklagten liegt, verpflichtet diese zum 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Sie haben deshalb 
nach § 249 BGB den Kläger so zu stellen, wie er stehen 
würde, wenn sie ihn nicht durch unberechtigte Lossagung 
vom Vertrag genötigt hätten, seinerseits zu kündigen.
Sie müssen den Zustand hersteilen, der bestehen würde, 
wenn der Kläger die von ihm übernommenen Arbeiten hätte 
zu Ende führen können. Alsdann aber wäre ihm nicht nur 
die volle vertragliche Honorarforderung erwachsen, son­
dern er hätte nach vorstehenden Ausführungen auch einen 
Anspruch auf eine seinen vollen Vergütungsanspruch ein­
schließlich des Honorars für die statische Berechnung 
sichernde Bauwerksicherungshypothek erlangt. Der Anspruchi
des Klägers auf Bewilligung der Hypothek in der von ihm 
verlangten Höhe erweist sich daher aus dem Gesichtspunkt 
des Schadensersatzes gemäß § 249 BGB als gerechtfertigt.

II,

Die Revision rügt noch, das Berufungsgericht habe die 
Beklagten nur gemäß dem vom Kläger in erster Linie gestell 
ten Antrag auf Bewilligung einer Vormerkung für die Siche­
rungshypothek verurteilen dürfen; für diesen Antrag fehle, 
entgegen der von Landgericht vertretenen Ansicht, nicht 
das Rechtsschutzinteresse. Mit der Verurteilung zur Be­
willigung der Sicherungshypothek entsprechend dem hilfs­
weise gestellten Antrag sei das Berufungsgericht deshalb 
zu Lasten der Beklagten über die Anträge des Klägers hinau 
gegangen (§§ 260, 308 ZPO).

Diese Rüge ist unbegründet. Nur die Beklagten haben 
gegen das Urteil des Landgerichts Berufung eingelegt, das
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unter - der sich aus den Urteilogründen (vgl. BGH 
NJW 1964, 1858) ergebenden - Abweisung des Hauptantrags 
nach den Hilfsantrag erkannt hat. Der abgewiesene Haupt­
antrag ist demnach nicht in das Berufungsverfahren 
gelangt, und deshalb konnte das Berufungsgericht auch 
nicht mehr darüber entscheiden (BGHZ 41, 38). Zu dem­
selben Ergebnis führt die Erwägung, daß der Kläger im 
Berufungsverfahren mit seinem Antrag, die Berufung der 
Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzu­
weisen, jedenfalls nur noch seinen Hilfsantrag weiter 
vorfolgt hat, woran ihn die Beklagten nicht hindern 
konnten.

#
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III.

Hach § 97 ZPO haben die Beklagten die 
unbegründeten Revisionen uu tragen.

Glan zmarm £rbel
Vogt Schmidt

i

Meyer
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