BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

VII ZR 144/03 Verklindet am:
23. Juni 2005
Heinzelmann,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

in dem Rechtsstreit



Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 28. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Dressler und die Richter
Dr. HaB, Hausmann, Dr. Wiebel und Prof. Dr. Kniffka

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und die AnschluBrevision der Kla-
gerin wird das Grund- und Teilurteil des 8. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Frankfurt am Main vom 25. Marz 2003 insoweit
aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten Uber den Hilfsantrag
der Klagerin auf Zahlung von 651.881,55 € und zum Nachteil der
Klagerin Uber ihr Schadensersatzbegehren in Héhe von 332,13 €
entschieden worden ist. Die weitergehende AnschluBrevision wird

zuruckgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch Gber die Kosten des Revisionsverfahrens,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin verlangt von der Beklagten restlichen Werklohn sowie
Schadensersatz wegen der Kosten eines gescheiterten Abnahmetermins. Die
Parteien streiten insbesondere Uber die Passivlegitimation der Beklagten.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Die Klagerin bot im Sommer 1998 der Rechtsvorgéangerin der K-GmbH
(im folgenden nur: K-GmbH) Leistungen betreffend die Gewerke Heizung/Kalte,
LGftung und Sanitér far ein Gebdude eines gréBeren Bauvorhabens an. Die
K-GmbH verhandelte mit der Klagerin zundchst im eigenen Namen. Mit Schrei-
ben vom 7. August 1998 beauftragte sie die Klagerin "namens und im Auftrag"
der Rechtsvorgangerin der Beklagten (im folgenden nur: Beklagte) mit den an-
gebotenen Leistungen. Die Rechnungen sollten an die Beklagte unter der An-
schrift der K-GmbH ("c/o0") gestellt werden. Zugleich teilte die K-GmbH der Kla-
gerin mit, daB das Objekt an ein Mitglied der Unternehmensgruppe der Beklag-
ten verauBert werden solle; es sei vorgesehen, kinftig Vertrage direkt zwischen
der Beklagten und den ausfiihrenden Firmen abzuschlieBen. Die Beklagte hatte
der K-GmbH bis zu diesem Zeitpunkt keine Vollmacht erteilt.

Anfang Oktober 1998 erwarb die zu der Unternehmensgruppe der Be-
klagten gehérende K.G.-KG das Grundstlck, auf dem die Klégerin bereits zu
arbeiten begonnen hatte. Am 12. Oktober 1998 schlossen die K-GmbH und die
Beklagte einen Projektsteuerungsvertrag. Darin Ubernahm die K-GmbH fir die
Beklagte u. a. die Beauftragung, Koordination und Abwicklung der erforderli-
chen Einzelgewerke fir das Gebaude. Die Beklagte bevollméchtigte die K-
GmbH, in ihrem Namen und fir ihre Rechnung Einzelauftrage far samtliche zur
bezugs- und schlisselfertigen Herstellung und Errichtung des Gebaudes erfor-
derlichen Bauleistungen zu erteilen, soweit die Beklagte bei AbschluB3 des Pro-

jektsteuerungsvertrages nicht bereits entsprechende Auftrége erteilt habe.

Am selben Tag schlossen die K.G.-KG und die K-GmbH einen Fertigstel-
lungs- und Héchstkostengarantievertrag, der das gesamte Bauvorhaben betraf.

Die Klagerin fihrte den Hauptauftrag sowie zahlreiche, nach ihrer Be-

hauptung ihr erteilte Nachtrdge und Zusatzauftrage aus. Die Beklagte zahlte auf
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die von der K-GmbH gepriften Abschlagsrechnungen insgesamt rund
2,7 Mio. DM unmittelbar an die Klagerin. Am 19. Juli 1999 nahm die K-GmbH
die Arbeiten der Klagerin ab.

Die Klagerin Gbersandte Mitte Dezember 1999 nach einem Gesprach mit
der K-GmbH ihre SchluBrechnung Uber restliche 1.097.461,77 DM an das von
der K-GmbH eingeschaltete Ingenieurbliro, das die Rechnung korrigierte und im
Februar 2000 an die Klagerin zurlicksandte. Die Klagerin mahnte die Beklagte
mehrfach vergeblich. Am 24. Januar 2001 Ubersandte sie ihr eine Gewahrlei-
stungsburgschaft der Z. AG Uber 191.028,80 DM. In der Birgschaftserklarung
ist auf den Vertrag vom 7. August 1998, der zwischen der Klégerin und der Be-
klagten geschlossen worden sein soll, Bezug genommen. Die Beklagte halt die-
se Blrgschaft bislang in Besitz.

Die Klagerin macht, soweit dies flr das Revisionsverfahren von Interesse
ist, in erster Linie restlichen Werklohn mit der Behauptung geltend, die Parteien
hétten sich Anfang Dezember 1999 auf einen pauschalen Werklohn von
3,35 Mio. DM abziglich 1,8 % fur Umlagen und zuziglich 16 % Umsatzsteuer
geeinigt; die Beklagte sei in diesem Gesprach von einem Mitarbeiter der
K-GmbH vertreten worden. Die SchluBrechnung sei im Hinblick auf den verein-
barten Pauschalbetrag erstellt worden. Hilfsweise begehrt sie Restwerklohn,
den sie auf der Grundlage des Vertrages vom 7. August 1998 und behaupteter
zahlreicher Nachtragsauftrage mit 1.273.981,11 DM errechnet. AuBerdem ver-
langt sie fUr Leistungen aus zwei Zusatzauftragen, die ihr das von der K-GmbH
eingeschaltete Ingenieurblro im Juni 1999 erteilt habe, insgesamt
2.065,52 DM. SchlieBlich begehrt sie Ersatz von Sachverstandigenkosten in
Héhe von 649,60 DM (= 332,13 €), die ihr anlaBlich eines erfolglos durchgefihr-

ten Abnahmetermins entstanden seien.



Das Landgericht hat dem Hauptantrag im wesentlichen stattgegeben; die
weitergehenden Anspriiche hat es abgewiesen. Gegen das Urteil hat die Be-
klagte Berufung eingelegt, der sich die Klagerin angeschlossen hat. Das Beru-
fungsgericht hat den Hauptantrag abgewiesen und die Klage nach dem Hilfsan-
trag dem Grunde nach fur gerechtfertigt erklart; hinsichtlich des Schadenser-
satzanspruchs hat es die AnschluBberufung der Klagerin zurickgewiesen. Mit
der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision beantragt die Beklagte voll-
standige Klageabweisung. Die Klagerin verfolgt mit ihrer AnschluBrevision ihren

Hauptantrag und ihr Schadensersatzbegehren weiter.

Entscheidungsgrunde:

Die Revision hat Erfolg, wahrend die AnschluBrevision nur hinsichtlich
des Schadensersatzbegehrens der Kléagerin Erfolg hat, im Gbrigen jedoch un-
begriindet ist. Die Rechtsmittel fihren zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
bis auf die Abweisung des Hauptantrages der Klagerin. Im Umfang der Aufhe-

bung wird die Sache an das Berufungsgericht zurlickverwiesen.

Das Berufungsgericht fahrt aus, die K-GmbH habe den Vertrag am
7. August 1998 als Vertreterin der Beklagten ohne Vertretungsmacht geschlos-
sen. Diesen Vertrag habe die Beklagte durch den spéter mit der K-GmbH ge-
schlossenen Projektsteuerungsvertrag nicht genehmigt. Die darin enthaltene
Bevollméchtigung der K-GmbH habe solche Vertrdge nicht umfaBt, die zum



Zeitpunkt des Abschlusses des Projektsteuerungsvertrages bereits geschlossen
gewesen seien. Die Beklagte habe den Vertrag jedoch durch die Entgegen-
nahme und das Behalten der Gewéhrleistungsbirgschaft der Z. AG genehmigt.
Es sei davon auszugehen, daB3 die Beklagte die Birgschaftsurkunde genau ge-
pruft habe. Sie habe dem Rubrum der Blrgschaftsurkunde entnehmen mussen,
daB eine Sicherheit fur Gewahrleistungsanspriche aus einem zwischen den
Parteien bestehenden Vertrag geleistet werde. lhr sei bekannt gewesen, daB
die Klagerin an dem Objekt gearbeitet habe. Bei der Uberpriifung der Gewahr-
leistungsburgschaft habe sich der Beklagten daher der Eindruck aufdrédngen
muissen, daB die K-GmbH den in der Blrgschaftsurkunde genannten Vertrag in
ihrem, der Beklagten, Namen als vollmachtlose Vertreterin geschlossen habe.
Die Beklagte habe mit ihrem Verhalten den Willen zum Ausdruck gebracht, den

Vertrag genehmigen zu wollen.

Die Genehmigung umfasse nicht nur den Hauptauftrag, sondern auch
Nachtrags- und Zusatzauftrédge, da der Betrag der Birgschaft Gber den Betrag
hinausgehe, fur den nach dem Vertrag vom 7. August 1998 eine Blrgschaft zu

stellen gewesen sei.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts hatten die Parteien allerdings
Anfang Dezember 1999 keinen Pauschalpreis vereinbart. Es kdnne dahinste-
hen, ob die K-GmbH die Beklagte in dem Gesprach Anfang Dezember 1999
vertreten habe und ob dabei eine Einigung erzielt worden sei. Jedenfalls habe
der Zeuge S., der fir die K-GmbH an diesem Gesprach teilgenommen habe,
keine Vollmacht der K-GmbH gehabt. Die Restwerklohnklage kénne daher nur
nach dem Hilfsantrag Erfolg haben, hinsichtlich dessen Hoéhe die Klage noch
nicht entscheidungsreif sei. Anspruch auf Schadensersatz wegen zusétzlicher

Sachverstandigenkosten stehe der Kléagerin nicht zu.



Das Berufungsgericht hat die Revision wegen grundsétzlicher Bedeutung
der Rechtsfrage zugelassen, unter welchen Voraussetzungen ein konkludentes
Verhalten die Genehmigung eines schwebend unwirksamen Vertrages im Sinne
von § 177 Abs. 1 BGB darstellt.

Diese Frage rechtfertigt keine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2
Nr. 1 ZPO. In der héchstrichterlichen Rechtsprechung ist seit langem geklart,
daB in einem konkludenten Verhalten die Genehmigung eines Vertrages liegen
kann. Diese Prufung ist typischerweise einzelfallbezogen vorzunehmen und
nicht verallgemeinerungsfahig. Der Senat ist jedoch gemaB § 543 Abs. 2 Satz 2
ZPO an die Zulassung gebunden.

.
A. Zur Revision

Das Berufungsurteil hélt einer rechtlichen Nachprifung schon im An-
satz nicht stand.

1. Die Frage, ob die Ausfiihrungen des Berufungsgerichts zutreffen, die
Beklagte habe den von der K-GmbH in ihrem Namen vollmachtlos geschlosse-
nen Vertrag vom 7. August 1998 genehmigt, kann offenbleiben. Die Feststel-
lungen des Berufungsgerichts tragen die Verurteilung der Beklagten nicht, sie
schulde dem Grunde nach Vergutung sowohl nach den Einheitspreisen des
Hauptvertrages vom 7. August 1998 als auch fur Nachtrags- und Zusatzauftra-
ge. Die Revision ragt zu Recht, nur die Erteilung des Hauptauftrages durch die
K-GmbH sei unstreitig, nicht aber die Erteilung von Nachtrags- und Zusatzauf-



trdgen. Das Berufungsgericht hat den Vortrag der Beklagten Gibergangen, die
K-GmbH habe Nachtrags- und Zusatzauftrédge, soweit sie Gegenstand des Be-
rufungsverfahrens waren, nicht erteilt. Trifft das zu, kann sich die vom Beru-
fungsgericht bejahte Genehmigung des Vertrages nur auf den Hauptvertrag
beziehen. Damit fehlen die materiell-rechtlich notwendigen Feststellungen fir
eine uneingeschrankte Verurteilung der Beklagten dem Grunde nach. Mangels
Feststellungen dazu, in welchem Verhéltnis die von den behaupteten Nach-
trags- und Zusatzauftragen erfaBten Leistungen zu dem Gegenstand des
Hauptvertrags stehen, kann auch eine auf die Zahlungsverpflichtung aus dem
Hauptvertrag beschrankte Verurteilung dem Grunde nach nicht aufrecht erhal-

ten werden.

2. Das Berufungsurteil kann im Umfang der Anfechtung durch die Revi-
sion nicht bestehen bleiben; es ist insoweit aufzuheben. Nach Zurickverwei-
sung der Sache wird das Berufungsgericht im Rahmen der neuen Verhandlung

den Auftragsumfang zu ermitteln und alsdann folgendes zu erwégen haben:

Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe den Vertrag
vom 7. August 1998 konkludent dadurch genehmigt, daB sie die Gewahrlei-
stungsburgschaft der Z.-AG behalten habe, begegnet durchgreifenden Beden-
ken. Jedoch legen die getroffenen Feststellungen die Annahme nahe, daB die
Beklagte, wurdigt man ihr gesamtes Verhalten im Rahmen der Bauabwicklung,
gegenuber der Klagerin zum Ausdruck gebracht hat, daB sie fir die vertragliche
Verpflichtung einstehen und die Vergitung entrichten will.

Die Beklagte hat der K-GmbH in dem Projektsteuerungsvertrag weitrei-
chende Vollmachten erteilt. Die K-GmbH war fur die Klagerin stets der An-
sprechpartner im Rahmen der Abwicklung des Hauptvertrages. Sie hat unstrei-

tig mehr als ein halbes Jahr fur die Beklagte die Abschlagsrechnungen der Kla-



gerin geprift und diese an die Beklagte weitergeleitet. Nachdem das Grund-
stick, auf dem die Klégerin arbeitete, an die K.G.-KG als Mitglied der Unter-
nehmensgruppe der Beklagten verkauft worden war, bestand fur die Klagerin
erst recht kein Zweifel, ihre Leistungen fur die Beklagte zu erbringen. Die Be-
klagte, die die Ausfiihrung der Leistungen Uber Monate hinweg bemerken muB-
te, beanstandete den vertragslosen Zustand nicht. Vielmehr zahlte sie auf die
von der K-GmbH gepriften Abschlagsrechnungen nach ihrem eigenen Vortrag
an die Klagerin insgesamt etwa 2,7 Mio. DM. Im folgenden fuhrte die K-GmbH
nach AbschluBB der Arbeiten die Abnahme durch und verhandelte mit der Klage-
rin Anfang Dezember 1999 Uber die HOhe der restlichen Vergutung. Im An-
schluB3 daran lieB die Beklagte mehrere Mahnungen der Kléagerin unbeantwor-
tet, obwohl es aus ihrer Sicht nahegelegen hétte, diese an die Klagerin mit dem
Bemerken zurlickzusenden, daB sie nicht Vertragspartnerin der Klagerin sei.
Die Beklagte wurde spatestens aufgrund des Textes der ihr von der Kl&gerin
Anfang 2001 Ubersandten Gewahrleistungsbulrgschaft konkret uber den Bau-
vertrag vom 7. August 1998 unterrichtet, ohne darauf zu reagieren.
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B. Zur AnschluB3revision

1. Die AnschluBrevision hat Erfolg, soweit die Klagerin ihr Schadenser-
satzbegehren verfolgt.

Die Klagerin beansprucht Ersatz der Kosten fir einen von ihr zu einem
Abnahmetermin geladenen Sachverstandigen. Nach ihrem Vortrag soll ein von
der K-GmbH beauftragter Ingenieur diesen Termin mit ihr, der Klagerin, abge-
sprochen haben. Der Ingenieur soll eine fir die Abnahme notwendige Schal-
tung nicht rechtzeitig in Funktion gesetzt haben, so daB der Sachverstandige
vergeblich erschienen sei.

Das Berufungsgericht hat, soweit von einer Verpflichtung der Beklagten
aus dem durch die K-GmbH erteilten Auftrag auszugehen ist, zu Unrecht eine
Rechtsgrundlage fir dieses Schadensersatzbegehren der Klagerin verneint. Die
Klagerin hat die Anspruchsvoraussetzungen flr eine positive Vertragsverlet-
zung schlissig vorgetragen, da die K-GmbH bei der Abnahme als Erfiillungs-
gehilfin der Beklagten gehandelt hat und der Ingenieur als Erflllungsgehilfe der
K-GmbH tatig geworden ist.

2. Die AnschluBrevision hat keinen Erfolg, soweit die Klagerin eine Ver-
gutung aufgrund einer nachtréglichen Pauschalierung fordert. Eine nachtrégli-
che Pauschalierung ihrer Vergltung ist nicht vereinbart worden. Das Beru-
fungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daB eine Vollmacht des Zeugen S.,
eine solche Vereinbarung mit Wirkung fir die Beklagte zu schlieBen, nicht er-
sichtlich ist. Der Zeuge, der im Namen der K-GmbH aufgetreten sein soll, war
nicht bevollméachtigt, Erklarungen hinsichtlich des am 7. August 1998 geschlos-
senen Vertrages abzugeben. Aus den Indiztatsachen, die die erstinstanzlich
vernommenen Zeugen bekundet haben, hat das Berufungsgericht in revisions-

rechtlich nicht zu beanstandender Weise den Nachweis einer Vollmacht des S.
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nicht entnehmen kdnnen. Die dagegen erhobenen Rugen der Kléagerin erachtet
der Senat nicht fur durchgreifend; von einer Begrindung wird abgesehen (§ 564
ZPO).

V.

Das Berufungsgericht wird nach Zurlickverweisung der Sache die noch
erforderlichen Feststellungen zu treffen haben. Es wird insbesondere zu erwa-
gen haben, die Sache im Hinblick auf den bislang eingetretenen Zeitablauf nicht
nur dem Grunde nach, sondern gegebenenfalls auch zur Hohe selbst zu ent-
scheiden (vgl. dazu: BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 - VII ZR 270/03,
BauR 2005, 590 = ZfBR 2005, 358 = NZBau 2005, 224).

Dressler HafB Hausmann

Wiebel Kniffka
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