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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

VII ZR 217/10

vom
12. April 2012

in dem Rechtsstreit



Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. April 2012 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka, den Richter Dr. Kuffer, die Richterin
Safari Chabestari, den Richter Dr. Eick und den Richter Prof. Leupertz

beschlossen:

Der Beschwerde der Beklagten wird teilweise stattgegeben.

Das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Naumburg
vom 1. Dezember 2010 wird gemalR § 544 Abs. 7 ZPO im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als die Beklagte verurteilt worden
ist, an die Klagerin 70.254,49 € nebst Zinsen wegen Verschiebung

des Baubeginns zu zahlen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch Uber die Kosten des Verfahrens der
Nichtzulassungsbeschwerde, an das Berufungsgericht zurickver-

wiesen.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzu-

lassung der Revision zurlickgewiesen.

Von einer Begrindung wird insoweit abgesehen, weil sie nicht ge-
eignet ware, zur Klarung der Voraussetzungen beizutragen, unter
denen eine Revision zuzulassen ist (§ 544 Abs. 4 Satz 2,
2. Halbsatz ZPO).

Gegenstandswert: 1.019.516,42 € (zugelassener Teil: 70.254,49 €)



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Die Parteien streiten um Restwerklohn, Mehrkosten wegen Bauzeitver-
langerung und um die Herausgabe von Birgschaftsurkunden. Die Beklagte
rechnet mit Ruckzahlungsanspriichen wegen Uberzahlung auf und macht wi-

derklagend Schadensersatzanspriiche geltend.

Die Beklagte schrieb 2003 das Bauvorhaben "Neubau eines Dienstge-
baudes fur das Umweltbundesamt D. " offentlich aus. In dem Angebots-
Leistungsverzeichnis war als Bodenbelag "noraplan uni elastic 4,9 o. glw. Art"
ausgeschrieben, der den aus den zusatzlichen technischen Vertragsbedingun-
gen ersichtlichen dkologischen Anforderungen geniigen sollte. Mit Schreiben
vom 30. Januar 2004 beauftragte die Beklagte die Klagerin, die Bodenbelags-
arbeiten auf einer Flache von 18.890 m? mit dem von dieser angebotenen Al-
ternativfabrikat Mondoplan uni acoustik auszufiihren. Die Arbeiten, die ur-
sprunglich am 29. Marz 2004 beginnen sollten, konnten erst am 17. Mai 2004
aufgenommen werden, weil der Estrich zuvor eine zu hohe Restfeuchte auf-

wies.

Nach Verlegung einer Teilflache stoppte die Beklagte die Bodenverle-
gungsarbeiten wegen von dem Belag ausgehender Emissionen und ordnete die

Verlegung des urspriinglich ausgeschriebenen Belags an.

Nach Abnahme ihrer Leistungen erteilte die Klagerin der Beklagten eine
Schlussrechnung (ber eine Restforderung von 989.643,61 €, die sie erstin-
stanzlich geltend gemacht hat. Zusatzlich hat die Klagerin von der Beklagten
die Bezahlung von 299.250 € Zug um Zug gegen Ubergabe von 17.500 m? Bo-

denbelag Mondoplan, die Vergitung fur deren Einlagerung und die Riickgabe
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zweier Vertragserfullungsbirgschaften verlangt. Die Beklagte hat widerklagend
Schadensersatz geltend gemacht und die Rickzahlung Uberzahlter Betrage

gefordert.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung von 131.327,71 € nebst
Zinsen verurteilt. Auf die Widerklage hat es die Klagerin zur Zahlung von
30.377,75 € nebst Zinsen verurteilt. Dagegen haben die Klagerin und deren
Streithelferin Berufung und die Beklagte Anschlussberufung eingelegt, soweit
sie zur Zahlung einer 74.977,75 € Ubersteigenden Restwerklohnforderung ver-
urteilt worden war. Gegen diese Forderung hat sie mit einer gleich hohen Ge-
genforderung aufgerechnet und mit der Widerklage Gber den bereits ausgeur-

teilten Betrag hinaus Zahlung weiterer 139.104,65 € verlangt.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt, an die Klagerin weitere
475.676,94 € nebst Zinsen sowie zusatzlich 299.250 € Zug um Zug gegen
Ubergabe von 17.500 m? Bodenbelag Mondoplan zu zahlen und die beiden
Burgschaften herauszugeben. Die Widerklage hat es abgewiesen. Das Beru-
fungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen wendet sich die Be-
klagte mit der Nichtzulassungsbeschwerde. Sie erstrebt die vollstandige Abwei-
sung der Klage sowie die Verurteilung der Klagerin zur Zahlung von
113.261,77 €.

Die Beschwerde hat teilweise Erfolg. Soweit das Berufungsgericht der
Klagerin 70.254,49 € wegen der Verschiebung des Baubeginns zugesprochen

hat, beruht das Berufungsurteil auf einer Verletzung des Rechts der Beklagten



auf Gewahrung rechtlichen Gehérs, Art. 103 Abs. 1 GG. Insoweit ist es deshalb

aufzuheben und die Sache ist an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

1. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der Klagerin stehe wegen
der Verschiebung des Baubeginns vom 29. Marz 2004 auf den 17. Mai 2004
gemal § 642 BGB ein Anspruch in Hohe von 70.254,49 € zu. Grund und Dauer
der Baubeginnverzégerung seien unstreitig. Die Beklagte habe sich bereit er-
klart, kulanzweise, ohne Prgjudiz und zur Beilegung des Rechtsstreits einen
Betrag von 70.254,49 € zu zahlen. Diesen Betrag habe sie auf der Grundlage
einer eigenen Berechnung unter Bezugnahme auf von dem Sachversténdigen
V. zugrunde gelegten Werte ermittelt. Zur Zahlung dieses Betrags sei die Be-
klagte zwar lediglich fiir den Fall einer auBergerichtlichen Einigung bereit gewe-
sen. Die Berechnung der Beklagten enthalte jedoch zumindest das Zugestand-
nis der Angemessenheit der eigenen Berechnungsgrundlagen, so dass der
Klagerin ein Entschadigungsanspruch in entsprechender Héhe zuzusprechen

sei.

2. Mit diesen Erwagungen hat sich das Berufungsgericht tiber entschei-
dungserheblichen Vortrag der Beklagten hinweggesetzt. Wie das Berufungsge-
richt zutreffend feststellt, hat sich die Beklagte zur Zahlung von 70.254,49 € oh-
ne jedes Rechtsanerkenntnis lediglich fir den Fall einer vergleichsweisen Eini-
gung bereit erklart. Nachdem eine solche Einigung nicht zustande kam, hat sie
die Forderungen der Kléagerin nach Grund und Hoéhe bestritten. Sie hat insbe-
sondere im Hinblick auf die erhebliche Dauer der Bauzeitverschiebung bean-
standet, dass dem Vortrag der Klagerin jede Darlegung dazu fehle, wie sie ihre
Mitarbeiter anderweitig eingesetzt habe. Sie hat deutlich gemacht, dass sie die
fur den Fall einer vergleichsweisen Regelung angebotene Vergiitung nicht als
der Klagerin zustehende Forderung anerkenne, sondern den entsprechenden

Betrag als den der H6he nach maximal moglichen Anspruch ansehe. Sie hat
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klargestellt, entgegen der Annahme des Landgerichts auch keine 1.584 Arbeits-
stunden als vergitungspflichtig anzuerkennen. Insbesondere aber hat die Be-
klagte darauf verwiesen, dass sie ihr Entschadigungsangebot auf der Grundla-
ge einer bestrittenen Berechnung der Klagerin erstellt habe, namlich unter Be-
ricksichtigung des der Klageschrift als Anlage K 42 beigefugten Gutachtens.
Die fur eine vergleichsweise Regelung angebotene Vergutung beruhte daher
entgegen den Ausfilhrungen des Berufungsgerichts nicht auf eigenen Berech-

nungsgrundlagen der Beklagten.

3. Der Gehoérsversto3 ist entscheidungserheblich. Es ist nicht auszu-
schlieen, dass das Berufungsgericht der Klagerin bei Beriicksichtigung des
Vorbringens der Beklagten einen Entschadigungsanspruch gemal § 642 BGB

nicht oder nicht in der geltend gemachten Hoéhe zusprechen wird.
Kniffka Kuffer Safari Chabestari

Eick Leupertz

Vorinstanzen:
LG Magdeburg, Entscheidung vom 21.04.2010 - 10 O 2337/08 -
OLG Naumburg, Entscheidung vom 01.12.2010 - 6 U 87/10 -
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