BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

VII ZR 230/11 Verkiindet am:
21. Marz 2013
Besirovic,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: E]

BGB § 633 Abs. 1 a.F.

a) Der Architekt verletzt regelmé&fig seine Vertragspflichten, wenn er ohne verlassli-
che Kenntnis von den wirtschaftlichen Mdéglichkeiten des privaten Auftraggebers
die Planung eines Wohnhauses vornimmt.

b) Die vom Auftraggeber im Rahmen der Grundlagenermittiung dem Architekten ge-
genuber zum Ausdruck gebrachten Kostenvorstellungen sind in dem Sinne ver-
bindlich, dass sie vorbehaltlich einer Anderung den Planungsrahmen bestimmen
und jedenfalls dann regelmafig zum Vertragsinhalt werden, wenn der Architekt
ihnen nicht widerspricht.

c) Diese Kostenvorstellungen sind auch dann beachtlich, wenn sie nicht eine genaue
Bausummenobergrenze enthalten, sondern nur Angaben zur ungefahren Bau-
summe, mit denen ein Kostenrahmen abgesteckt wird.

BGH, Urteil vom 21. Marz 2013 - VIl ZR 230/11 - OLG Bamberg
LG Schweinfurt



Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 21. Marz 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka, die Rich-
terin Safari Chabestari, den Richter Halfmeier, den Richter Kosziol und den
Richter Dr. Kartzke

fir Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Bamberg vom 2. November 2011 im Kos-
tenpunkt und insoweit aufgehoben, als zu seinem Nachteil ent-

schieden worden ist.

Die Sache wird insoweit zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung, auch Uber die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Be-

rufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin verlangt vom Beklagten Honorar fur Architektenleistungen,
die ihr Ehemann erbracht hat. Die Klagerin ist Erbin ihres Ehemannes, des Ar-
chitekten M.

Der Beklagte beauftragte M. mit den Leistungsphasen 1 bis 4 des § 15
Abs. 2 HOAI fir die Errichtung eines Wohnhauses. Streitig ist zwischen den



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Parteien, welche Vorgaben zu den Baukosten gemacht worden sind. Der vom
Beklagten unterzeichnete Bauantrag vom 28. September 1998 wies Baukosten
von insgesamt 1.541.700 DM aus. Er wurde am 15. Marz 1999 genehmigt. Der
Beklagte realisierte nach seiner Behauptung das Bauvorhaben nicht, weil die
Baukosten seine M. gegeniiber zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen von
800.000 DM weit Uberschritten hatten.

Die Klagerin macht Architektenhonorar in Héhe von zuletzt 27.887,89 €
geltend. Das Landgericht hat antragsgemal erkannt. Auf die Berufung des Be-
klagten hat das Berufungsgericht den zu zahlenden Betrag auf 25.940,56 € er-
maRigt und im Ubrigen die Berufung zurickgewiesen. Mit der vom Senat zuge-

lassenen Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgriinde:

Die Revision des Beklagten filhrt zur Aufhebung des Berufungsurteils,
soweit zu seinem Nachteil entschieden worden ist, und insoweit zur Zuriickver-

weisung der Sache an das Berufungsgericht.

Auf das Rechtsverhaltnis der Parteien sind die Honorarordnung fir Archi-
tekten und Ingenieure in der Fassung der 5. Anderungsverordnung (BGBI. |
1995, 1174, berichtigt BGBI. |1 1996, 51) und das Birgerliche Gesetzbuch in der
Fassung anwendbar, die fur die bis zum 31. Dezember 2001 geschlossenen

Vertrage gilt.
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Das Berufungsgericht ermittelt einen Honoraranspruch von 25.940,56 €.
Dieser Anspruch sei fallig, denn der Beklagte habe die Leistung von M. abge-
nommen. Er habe auf der Grundlage der Planung des Erblassers einen Bauan-

trag eingereicht. Dieser sei auch bauaufsichtlich genehmigt worden.

Gegenanspriiche wegen einer behaupteten Bausummeniberschreitung
stinden dem Beklagten nicht zu. Der beweisbelastete Beklagte habe nicht be-
wiesen, dass eine Bausummenobergrenze von 800.000 DM vereinbart worden
sei. Aus den Zeugenaussagen erschliefe sich nur, dass Uber voraussichtliche
Baukosten gesprochen, nicht aber, dass M. eine bestimmte Vorgabe hinsicht-
lich deren H6he gemacht worden sei. Aus den Zeugenaussagen folge, dass der

Beklagte in die Planung eingebunden gewesen sei.

Das halt der rechtlichen Nachprifung nicht stand.

1. Die Planungsleistung eines Architekten entspricht nicht der vereinbar-
ten Beschaffenheit, wenn sie ein Bauwerk vorsieht, dessen Errichtung héhere
Herstellungskosten erfordert, als sie von den Parteien des Architektenvertrags
vereinbart sind. Der Architekt ist verpflichtet, die Planungsvorgaben des Auf-
traggebers zu den Herstellungskosten des Bauwerks zu beachten. Dabei muss
er nicht nur genau vereinbarte Baukostenobergrenzen einhalten (vgl. dazu
BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 - VIl ZR 362/01, BauR 2003, 566 = NZBau
2003, 281 = ZfBR 2003, 359; Urteil vom 13. Februar 2003 - VIl ZR 395/01,
BauR 2003, 1061 = NZBau 2003, 388 = ZfBR 2003, 452). Vielmehr ist er auch

verpflichtet, die ihm bekannten Kostenvorstellungen des Auftraggebers bei sei-
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ner Planung zu beriicksichtigen (BGH, Urteil vom 24. Juni 1999 - VII ZR 196/98,
BauR 1999, 1319 = ZfBR 2000, 28). Solche Kostenvorstellungen muss er
grundsatzlich im Rahmen der Grundlagenermittiung erfragen. Denn der Archi-
tekt ist bereits in diesem Planungsstadium gehalten, den wirtschaftlichen Rah-
men fiir ein Bauvorhaben abzustecken (BGH, Urteil vom 11. November 2004
- VIl ZR 128/03, BauR 2005, 400 = NZBau 2005, 158 = ZfBR 2005, 178; Urteil
vom 17. Januar 1991 - VII ZR 47/90, BauR 1991, 366 = ZfBR 1991, 104). Ins-
besondere beim privaten Auftraggeber, dessen wirtschaftliche Verhaltnisse
nicht offen liegen und der die ihm aufgrund seiner Bauvorstellungen entstehen-
den Kosten regelmaRig schlecht einschatzen kann, ist eine grundliche Aufkla-
rung notwendig. Der Architekt verletzt regelméaBig seine Vertragspflichten, wenn
er ohne verlassliche Kenntnis von den wirtschaftlichen Méglichkeiten des priva-
ten Auftraggebers die Planung eines Wohnhauses vornimmt. Er muss diese
aufklaren und darf nicht ohne Riicksicht auf die finanziellen Verhéltnisse des

privaten Auftraggebers planen (Kniffka, Bauvertragsrecht, § 633 Rn. 99).

Inwieweit der Auftraggeber seine Kostenvorstellungen ausreichend zum
Ausdruck gebracht hat, muss durch Wirdigung im Einzelfall ermittelt werden.
Eine Erklarung, die Baukosten sollten maximal einen bestimmten Betrag nicht
Uberschreiten, bringt die einzuhaltende Kostenvorstellung ausreichend zum
Ausdruck (a.A. Locher/Koeble/Frik, HOAI, 11. Aufl., Einleitung Rn. 185). Nicht
zwingend notwendig ist, dass der Auftraggeber dem Architekten gegentber die
Kostenvorstellungen selbst auRert. Es kann nach den Umstanden des Einzelfal-
les ausreichen, dass diese Vorstellungen von den am Aufklarungsgesprach mit
dem Architekten beteiligten Familienmitgliedern geduRert werden und der Auf-
traggeber ihnen nicht widerspricht oder anderweitig zum Ausdruck bringt, dass
dies auch seine Vorstellungen sind. Die vom Auftraggeber im Rahmen der
Grundlagenermittiung dem Architekten gegeniiber zum Ausdruck gebrachten

Kostenvorstellungen sind in dem Sinne verbindlich, dass sie vorbehaltlich einer



Anderung den Planungsrahmen bestimmen und jedenfalls dann regelméaRig
zum Vertragsinhalt werden, wenn der Architekt ihnen nicht widerspricht (vgl.
Léffelmann/Fleischmann, Architektenrecht, 6. Aufl.,, Rn. 2137). Jedenfalls sind
sie beachtlich, wenn der Architekt erklart, das schaffe er schon (a.A. Locher/
Koeble/Frik, HOAI, 11. Aufl.,, Einleitung Rn. 185, unter Berufung auf OLG
Dusseldorf, BauR 2002, 1583). Es ist das Wesen des Architektenvertrags, dass
nicht alle Planungsvorgaben bereits beim Abschluss des Vertrages feststehen,
sondern erst im Laufe des Planungsprozesses entwickelt und zum Vertragsin-
halt werden. Zu solchen im Laufe des Planungsprozesses zu entwickelnden
Planungsdetails gehdren auch die Kostenvorstellungen des Auftraggebers hin-
sichtlich der Errichtung des Bauwerks, wenn sie nicht bereits bei Abschluss des
Vertrags zum Ausdruck gebracht worden sind. Diese Kostenvorstellungen sind
auch dann beachtlich, wenn sie nicht eine genaue Bausummenobergrenze ent-
halten, sondern nur Angaben zur ungefdhren Bausumme (tendenziell abwei-
chend Locher/Koeble/Frik, HOAI, 11. Aufl., Einleitung Rn. 185). Derartige An-
gaben stecken im Regelfall einen Kostenrahmen ab, den der Auftraggeber nicht
Uberschreiten will. Gibt er seiner Kostenvorstellung mit einer Angabe Ausdruck,
die eine mit "circa" bezeichnete Summe enthalt, so ist diese Bausumme fur den
Planer insoweit beachtlich, als sie ungefdhr einzuhalten ist. Inwieweit eine
"circa-Angabe" Planungsspielraum "nach oben” lasst, hangt von den Umstan-
den des Einzelfalles ab. Der Architekt ist im Laufe des Planungsprozesses ge-
halten, Zweifel (iber den Grenzbereich der vom Auftraggeber noch hingenom-
menen Herstellungskosten auszurdumen (vgl. auch Wirth in Korbion/
Mantscheff/Vygen, HOAI, 6. Aufl., Einfihrung Rn. 237). Dazu kann zum Bei-
spiel die von ihm anzustellende Kostenschatzung dienen. Halt diese sich in
dem Rahmen, der von der "circa-Angabe" abgedeckt sein kénnte, so darf der
Architekt jedenfalls nach einem entsprechenden Hinweis auf die Problematik

des Kostenrahmens regelméaig darauf vertrauen, dass der Auftraggeber den in
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den Kostenermittlungen dargestellten Herstellungskosten widerspricht und sei-
ne bislang noch unprazise Angabe verdeutlicht (vgl. auch L&ffelmann/
Fleischmann, Architektenrecht, 6. Aufl., Rn. 2140; OLG Celle, BauR 2008, 122,
123). Ist das nicht der Fall, darf der Architekt die weitere Planung auf der
Grundlage der Kostenschatzung entwickeln. Gleiches gilt fur die Kostenberech-
nung, wenn bis dahin nicht bereits der Vertragsinhalt auch hinsichtlich der Her-
stellungskosten festgelegt ist. Dagegen sind Angaben in einem Bauantrag in
der Regel nicht geeignet, den Inhalt des Architektenvertrags zu bestimmen. Sie
kénnen lediglich Indiz fir einen bestimmten Vertragsinhalt sein (BGH, Urtell
vom 13. Februar 2003 - VIl ZR 395/01, BauR 2003, 1061 = NZBau 2003, 388 =
ZfBR 2003, 452).

2. Das Berufungsurteil lasst nicht erkennen, dass diese Grundséatze be-
achtet worden sind. Das Berufungsgericht beschéftigt sich lediglich mit einer
festen Bausummenobergrenze von 800.000 DM. Es vermisst bestimmte Vorga-
ben des Beklagten zur Bausumme. Solche Angaben sind hingegen nicht not-
wendig. Es reicht vielmehr aus, dass die Ehefrau des Beklagten und sein Vater
M. gegeniiber eine Kostenvorstellung von circa 800.000 DM zum Ausdruck ge-
bracht haben und der in den Gespréachen jeweils anwesende Beklagte diesen
nicht widersprochen hat. Mangels anderer Anhaltspunkte hatte M. diese zu be-
achten gehabt, sofern er nicht seinerseits widersprochen hatte und ein anderer
Rahmen vorgegeben worden ware. Ein solcher Widerspruch lage nicht darin,
dass die Herstellungskosten von ihm oder seiner Mitarbeiterin Dr. N. mit
600 DM/cbm angegeben worden seien. Daraus musste der Beklagte nicht ohne
weiteres schlieBen, dass das im Planungsprozess entwickelte Haus die nach
seiner Behauptung geéulerte Kostenvorstellung wesentlich Gberschreitet. Je-
denfalls fehlen dazu jegliche Feststellungen. Umgekehrt durfte M. nicht davon
ausgehen, dass diese Kostenvorstellungen unverbindlich wirden. Keinesfalls

durfte M. seine einseitigen Kostenvorstellungen zur Grundlage der Planung
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machen. Zur von ihm geschuldeten Kostenberatung gehért es geradezu, dass
er bei erweiterten Planungswinschen des Beklagten dessen Kostenvorstellun-
gen im Blick hat und ihn darauf hinweist, dass sie den vorgegebenen Rahmen
sprengen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Juli 1997 - VII ZR 159/96, BauR 1997, 1067
= ZfBR 1998, 22). Diese Aufgabe hat er - davon ist in der Revision auszuge-
hen - nicht erfilllt. Insbesondere hat er keine Prazisierung oder Anderung des
Kostenrahmens nach Vorlage einer Kostenschatzung oder Kostenberechnung
erreicht. Die Kostenberechnung ist erst im Laufe des Prozesses vorgelegt wor-
den. Nach der im Revisionsverfahren als richtig zu unterstellenden Behauptung

des Beklagten ist ihm eine Kostenschatzung nicht zugegangen.

Allein die Unterzeichnung des Bauantrags durch den Beklagten ist kein
ausreichendes Indiz dafiir, dass die Parteien sich abweichend von einer ur-
spriinglich vom Beklagten gedufRerten Kostenerwartung von circa 800.000 DM
auf einen davon abweichenden Kostenrahmen geeinigt haben. Nach der unter
Beweis gestellten Behauptung des Beklagten hat er den Bauantrag ohne
Kenntnisnahme der dort ausgewiesenen Baukosten den von ihm vorgetragenen
Umstanden entsprechend in groRer Eile unterzeichnet. Diese Behauptung ist
fur die Revisionsinstanz als richtig zu unterstellen, weil das Berufungsgericht,
wie die Revision zutreffend riigt, den Beweis nicht erhoben hat. Im Ubrigen hat

die Zeugin Dr. N. angegeben, dass Uber Kosten nicht gesprochen worden sei.

Ansonsten stitzt das Berufungsgericht seine Erwégungen dazu, eine
Bausummenobergrenze von 800.000 DM sei nicht vereinbart worden, in der
Hauptsache darauf, dass der Beklagte in den Planungsprozess eingebunden
gewesen sei. Dies belegt nur, dass das geplante Haus seinen Vorstellungen
entsprach, ist aber nicht ausschlaggebend fur die Frage, ob er bereit war, die

Planung trotz der hohen Kosten zu akzeptieren.
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Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben, denn es ist
nicht auszuschlieen, dass die Planung von M. den vertraglichen Anforderun-
gen nicht geniigt und fir den Beklagten unbrauchbar war, weil das von M. ge-
plante Haus Herstellungskosten von tber 1,5 Mio. DM erfordert hatte. Das Be-
rufungsgericht wird erneut in die Beweisaufnahme eintreten miissen und die zur
Beschaffenheitsvereinbarung zu erhebenden Beweise unter den vom Senat
entwickelten rechtlichen Gesichtspunkten wirdigen mussen. Die neue Verhand-
lung gibt dem Berufungsgericht auch Gelegenheit, seine Auffassung zu Uber-
prufen, die Planungsleistung von M. sei abgenommen. Eine Abnahme der Pla-
nungsleistung kann zwar auch darin liegen, dass der Auftraggeber nach Unter-
zeichnung des Bauantrags und nach Erteilung der Baugenehmigung die Pla-
nung stillschweigend als vertragsgerecht billigt. Jedoch kommt das nicht in Be-
tracht, solange er keine Gelegenheit hatte, diese Planung daraufhin zu prifen,
ob sie den Vereinbarungen entspricht. Nach dem unter Beweis gestellten Vor-
trag des Beklagten kommt ein solcher Sachverhalt in Betracht. Sollte es darauf
noch ankommen, wird das Berufungsgericht einen méglichen Schadensersatz-
anspruch priifen missen, der sich daraus ergeben kénnte, dass M. seine Ver-

pflichtung nicht erfiillt haben kénnte, im Rahmen der Grundlagenermittiung den



-10 -

wirtschaftlichen Rahmen des Bauvorhabens abzustecken und den Beklagten
ausreichend und als sichere Grundlage fir seine Bauentscheidung Uber die

voraussichtlichen Kosten des Bauvorhabens zu informieren.

Kniffka Safari Chabestari Halfmeier

Kosziol Kartzke

Vorinstanzen:
LG Schweinfurt, Entscheidung vom 03.05.2011 - 24 O 134/00 -
OLG Bamberg, Entscheidung vom 02.11.2011 - 3 U 100/11 -
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