BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
V ZR 84/02 Verklndet am:
17. Oktober 2003
Kanik,
Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

in dem Rechtsstreit



Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mundliche Verhandlung
vom 17. Oktober 2003 durch den Vizeprasidenten des Bundesgerichtshofes
Dr. Wenzel, die Richter Prof. Dr. Kriiger, Dr. Klein, Dr. Gaier und die Richterin

Dr. Stresemann

fur Recht erkannt:

Auf die Revision des Klagers wird das Urteil des 15. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Kéln vom 19. Februar 2002 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als der Zahlungsantrag des Kla-
gers in Héhe von 5.121.379,88 DM (= 2.618.519,95 €) nebst Zin-
sen und der Feststellungsantrag abgewiesen worden sind, soweit

es um die Blocke 1, 5 und 6b geht.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch uUber die Kosten des Revisionsverfah-

rens, an das Berufungsgericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte, deren Anteile von der Stadt Kbéln und dem Land Nord-
rhein-Westfalen gehalten werden, ist mit der Verwirklichung des Stadtentwick-
lungsprojekts "M.  P. " auf einem etwa 20 ha groBen, ehemals als Guter-
bahnhof genutzten Gelédnde in Kéln befaBt. Ihr oblag die Projektsteuerung. Ziel

war es, das Gesamtprojekt bis Anfang 1993 fertigzustellen. Zu diesem Zweck
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wurde den Investoren zusammen mit dem Grundstlickserwerb Bauverpflichtun-

gen mit engen zeitlichen Vorgaben, gesichert durch Vertragsstrafen, auferlegt.

Der Klager erwarb 1990 ein Grundstick aus dem Gesamtareal und er-
richtete dort den Block 4, den er zu groBen Teilen an die A. -G. AG ver-
mietet hat. Wegen Schlechterfullung bei der Realisierung und Koordinierung
des Gesamtprojekts und wegen Verschuldens bei VertragsschluB, nadmlich we-
gen Tauschung Uber die Defizite hinsichtlich des Entwicklungsstands des Ge-
samtprojekts, hat der Klager von der Beklagten Schadensersatz verlangt, und
zwar durch Zahlungsklage in Héhe von 13.378.232,06 DM nebst Zinsen sowie
im Wege der Feststellungsklage hinsichtlich weiterer noch nicht bezifferbarer
Schéden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat
der Zahlungsklage in H6he von 13 Mio. DM dem Grunde nach unter dem Ge-
sichtspunkt des Verschuldens bei VertragsschluB3 stattgegeben. Den Feststel-
lungsantrag hat es als nicht gestellt betrachtet. Der Senat hat die Revisionen
beider Parteien gegen dieses Urteil nicht angenommen und klargestellt, daB3
die angefochtene Entscheidung so zu verstehen sei, daB Uber den auf positive
Forderungsverletzung gestltzten Feststellungsantrag noch nicht entschieden

sei.

Der Klager hat im Betragsverfahren seinen Zahlungsanspruch in Héhe
von 19.518.084 DM weiter verfolgt und die Feststellung begehrt, daB3 die Be-
klagte verpflichtet sei, ihm jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der ihm aus
der Nichtfertigstellung bzw. der nicht vertragsgeméBen Nutzung der Bldcke 1,
2,3,5,6b, 7,8 12 und 13 bzw. aus der nicht- oder nicht ordnungsgemaBRen
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Erflllung der sonstigen von der Beklagten eingegangenen Vertragspflichten

entsteht.

Das Oberlandesgericht hat der Zahlungsklage in Hohe von
14.396.704,12 DM stattgegeben und die Klage im Gbrigen abgewiesen. Mit der
Revision verfolgt der Klager den bezifferten Klageantrag im Umfang der Abwei-
sung weiter. Den weiteren Antrag hat er eingeschrénkt und auf die Feststellung
préazisiert, da3 die Beklagte verpflichtet sei, ihm jeden weiteren mit der Ent-
scheidung Uber den Zahlungsantrag nicht verbrauchten Schaden zu ersetzen,
der entstehe, solange die Blocke 1, 2, 3, 5, 6b, 7, 8, 12 und 13 nicht fertigge-
stellt seien oder nach Errichtung nicht gemaf den vertraglichen Vereinbarun-
gen, insbesondere nicht nach der vertraglich vorgesehenen Nutzungsbindung,

genutzt wirden.

Der Senat hat die Revision des Klagers hinsichtlich des Zahlungsan-
trags und hinsichtlich des Feststellungsantrags angenommen, soweit es um
eine nicht rechtzeitige Fertigstellung der Blécke 1, 5 und 6b geht. Im Gbrigen
hat er die Revision des Klagers wie auch die Revision der Beklagten, die die

Zurickweisung des gegnerischen Rechtsmittels beantragt, nicht angenommen.

Entscheidungsgriinde:

A. Zahlungsantrag
I




1. Das Berufungsgericht billigt dem Kléager entsprechend dem rechts-
kraftigen Grundurteil Schadensersatz wegen unzutreffender vorvertraglicher
Erklarungen der Beklagten beziglich Block 2 und Block 5 in Héhe des Wertes
zu, um den der Klager das von ihm mit Block 4 bebaute Grundstick infolge
seiner Fehlvorstellungen zu teuer erworben hat. Es schatzt diese Wertdiffe-
renz, sachversténdig beraten, auf 10,7 Mio. DM und zieht davon im Wege des
Vorteilsausgleichs einen sogenannten Overrent-Ertrag von (rund) 1,7 Mio. DM
ab. Denn der Klager habe von der A.  -G. AG einen um 2 DM/gm héheren
Mietzins erhalten, als es dem von dem Sachverstandigen als lageangemessen

veranschlagten Mietzins entspreche.

2. Als Schaden spricht das Berufungsgericht dem Klager hilfsweise gel-
tend gemachte kapitalisierte Verzugszinsen in Héhe von 5.396.704,12 DM zu,
versagt ihm aber den in erster Linie verfolgten Anspruch auf Ersatz des Zins-
aufwandes, der dem Kléger zur Finanzierung des von ihm bei vertragsgerech-
tem Verhalten nicht geschuldeten Kaufpreisanteils erwachsen ist und den er
mit 8.818.084 DM beziffert hat. Es meint, es fehle an einer hinreichenden Dar-
legung dieses Anspruchs, da der Klager nichts zu anrechenbaren Steuervor-

teilen vorgetragen habe, die er infolge der Kreditbelastung gehabt habe.

3. Hinsichtlich des weiterhin hilfsweise geltend gemachten Mietausfalls
wegen des nicht vertragsgerecht verwirklichten Projekts "L. " (Ansied-
lung von Kunstlern und Kulturschaffenden in Block 4) verneint das Berufungs-
gericht einen Schaden mit der Begrindung, der Klager habe nicht dargelegt,

daB er Uberhaupt einen Mietausfall erlitten habe.



Diese Ausfuhrungen halten nicht in allen Punkten den Angriffen der Re-

vision stand.

1. Nachdem der Senat die Revision der Beklagten nicht angenommen
hat, ist davon auszugehen, daB3 der Kléger das Grundstick infolge der unzu-
treffenden, von der Beklagten zu vertretenden Angaben zum Entwicklungs-
stand des Gesamtprojekts bezuglich Block 2 und Block 5 um 10,7 Mio. DM zu
teuer erworben hat. DaB dieser Betrag, der den nach den Grundséatzen des
Verschuldens bei VertragsschluB3 zu ersetzenden Schaden beziffert, nach den
Regeln der Vorteilsausgleichung gemindert sein kann, steht auBer Zweifel. Die
fur die Schadensberechnung maBgebliche Differenzhypothese (BGHZ 98, 212,
217) bedingt die den Schaden mindernde Berucksichtigung von Vorteilen, die
dem Geschadigten infolge des Schadensereignisses zugeflossen sind. Dabei
besteht heute Einigkeit, daB3 nicht generell jeder Vorteil den Schaden mindert,
sondern daB eine Anrechnung dem Sinn und Zweck der Schadensersatzpflicht
entsprechen muB3, mithin den Geschadigten nicht unzumutbar belasten und
den Schédiger nicht unbillig begiinstigen darf. Der einzelne Vorteil muB, soll er
zur Anrechnung fihren, mit dem einzelnen Nachteil kongruent sein, d.h. ihm
seiner Art nach entsprechen (Senat, Urt. v. 6. Juni 1997, V ZR 115/96, NJW
1997, 2378 m.w.N.).

Gemessen an diesen Grundsatzen bestehen gegen die von dem Beru-
fungsgericht vorgenommene Vorteilsausgleichung an sich keine Bedenken. Da
der den Schaden bestimmende Minderwert auf der von dem noch nicht intakten

Umfeld gepragten ErtragseinbuBe beruht, ist es grundsatzlich gerechtfertigt,



Mehrertrage im Einzelfall schadensmindernd zu bericksichtigen. Zwar hétte
dies, worauf die Revision zu Recht hinweist, bei der gebotenen wertenden Be-
trachtung zu unterbleiben, wenn der Mehrertrag auf eine besondere Ge-
schéaftstlichtigkeit des Klagers zurickzufihren ware, die dem Schédiger nicht
zugute kommen durfte (vgl. MinchKomm-BGB/Oetker, 4. Aufl., Band 2a, § 249
Rdn. 263). Die Revision verweist aber nicht auf Sachvortrag in den Tatsa-
cheninstanzen, wonach die Uber dem lageangemessenen Durchschnitt liegen-
de Miete der Geschaftstichtigkeit des Klagers zuzuschreiben ist. Moglich,
wenn nicht sogar néher liegend ist, daf3 die Miete im Hinblick auf die Vorstel-
lung von Mieter und Vermieter vereinbart wurde, daB das Stadtentwicklungs-
projekt in dem vorgesehenen zeitlichen Rahmen verwirklicht werden wirde.

Dann aber gabe es keinen Grund, den Vorteil dem Klager zu belassen.

Etwas anderes gilt aber, wenn der Vortrag des Klagers zutrifft, er habe
den héheren Mietzins von der A.  -G. AG nur deswegen bekommen, weil
er im Hinblick auf sonst gerechtfertigte Mietminderungen finanzielle Zuge-
stéandnisse bei einem friiheren Mietverhéltnis in DUsseldorf gemacht habe. Die-
se Zugestandnisse Uberstiegen den in Kdln erwirtschafteten "Overrent". Trifft
dies zu, so hat sich der Klager den urspringlichen Vorteil nur durch anderwei-
tige wirtschaftliche Zugesténdnisse erhalten kénnen. Im Saldo bliebe kein an-

rechenbarer Vorteil.

Dem kann man entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht
entgegen halten, eine Mietminderung sei gar nicht gerechtfertigt gewesen.
Wenn der Sachverstandige wegen der Situation im Umfeld einen geringeren
Mietertrag zugrunde legt, so deswegen, weil die noch fehlende Fertigstellung

des Gesamtprojekts EinfluB auf den angemessenen Mietzins hat. Das beruht



nicht lediglich auf der rein subjektiven Einschatzung potentieller Mieter, son-
dern auf Umsténden, die die Nutzung objektiv erschweren und wirtschaftliche
Nachteile mit sich bringen. Grunde dafir sind beschwerlichere Zugange, feh-
lende Einbindung in eine funktionierende Infrastruktur und ein insgesamt weni-
ger attraktives Erscheinungsbild. Solche Nachteile kbénnen die Ablaufe in ei-
nem Gewerbebetrieb erschweren, seine AuBendarstellung beeintréchtigen und
sein Ansehen mindern. Der Mieter, der Bliro- oder Gewerberdume unter der
vertragsgemaBen Voraussetzung eines intakten Umfelds mietet, kann daher
die Miete mindern, wenn solche Umsténde die Gebrauchstauglichkeit der Miet-
sache nicht nur unerheblich beeinfluBen (§ 536 Abs. 1 BGB a.F.). DaB dies
hier der Fall war, liegt angesichts der von dem Sachverstandigen ermittelten
allgemeinen ErtragseinbuBen nicht fern. Jedenfalls konnte das Berufungsge-
richt einen solchen Nachteil fur den Kléger deswegen nicht verneinen, weil er
und die Mieterin dem von dieser geltend gemachten Minderungsrecht wirt-
schaftliche Bedeutung beigemessen und dies - nach dem Klagervortrag - zum
Gegenstand eines Vergleichs gemacht haben. Danach verzichtete der Klager
auf Forderungen aus dem friheren Mietverhéltnis mit der A. -G. AG,
und diese verzichtete auf Minderungsanspriche. Dies dokumentiert den wirt-
schaftlichen Wert dieser Anspriche. Mit Blick darauf kann auch - entgegen der
Auffassung des Berufungsgerichts - nicht in analoger Anwendung des § 539
Satz 1 BGB a.F. von einem Verlust des Minderungsrechts wegen fehlender
Geltendmachung ausgegangen werden. Die Mietvertragsparteien sind, wie der
Vergleich zeigt, nicht von einem Verlust des Minderungsrechts ausgegangen.
Der Klager hat vielmehr seinem Vortrag zufolge mit Rucksicht auf die ange-
drohte Minderung auf Mietzinsforderungen in erheblichem Umfang verzichtet.

Dies 1aBt, wenn es zutrifft, den von dem Sachverstédndigen ermittelten "Over-



rent-Ertrag" wieder entfallen und steht einer Berlcksichtigung im Wege des

Vorteilsausgleichs entgegen.

2. Im Ansatz zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, daB der
Zinsaufwand, der auf den Kaufpreisanteil entféllt, der bei vertragsgeméaBem
Verhalten der Beklagten nicht entstanden wére, einen ersatzfédhigen Schaden
darstellt. Soweit es indes eine nicht hinreichende Darlegung des Klagers zu
anrechenbaren Steuervorteilen beméngelt, verkennt es - wie die Revision zu

Recht rlgt - die Darlegungs- und Beweislast.

Fir Vorteile, die den Schaden mindern, ist grundsétzlich der Schéadiger,
hier also die Beklagte, darlegungs- und beweispflichtig (Senat, Urt. v. 3. Mai
2002, V ZR 115/01, NJW-RR 2002, 1280 m.w.N.). Zwar gibt es Beweiserleich-
terungen, die bis zur Umkehr der Darlegungs- und Beweislast gehen kdnnen,
wenn es sich um Geschehnisse aus dem Vermdgensbereich der anderen Par-
tei handelt. Das ist insbesondere bei der Berlicksichtigung von Steuervorteilen
angenommen worden (BGH, Urt. v. 10. Februar 1987, VI ZR 17/86, NJW 1987,
1814, 1815; Senat, Urt. v. 15. April 1983, V ZR 152/82, NJW 1983, 2137,
2139). Doch mufB3 zunéchst der Schadiger Uberhaupt geltend machen, daB ein
Vorteil anzurechnen ist. Diese Darlegung ist ihm nicht erlassen (BGH, Urt. v.
10. Februar 1987, VI ZR 17/86 aa0O). Daran fehlt es. Die Revisionserwiderung
verweist zwar auf Tatsachenvortrag, in dem darauf hingewiesen wird, daB nach
einer Entscheidung des Senats vom 26. September 1997 (V ZR 29/96, WM
1997, 2309) bei der Ermittlung des Schadens eine Gesamtbetrachtung stattzu-
finden habe. Darin liegt jedoch auf den konkreten Fall bezogen keine Geltend-
machung von Steuervorteilen, die dem Klager infolge seines durch den

Zinsaufwand entstandenen Schadens zugeflossen sein sollten. Eine nadhere
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Darlegung hatte dazu schon deswegen erfolgen muissen, weil ein etwaiger
Steuervorteil des Klagers dadurch wieder ausgeglichen sein kann, daB der zu-
gesprochene Schadensersatzbetrag seinerseits zu versteuern ist (vgl. BGHZ
74, 103, 114; BGH, Urt. v. 25. Februar 1988, VIl ZR 152/87, NJW-RR 1988,
788; Urt. v. 9. Dezember 1987, IVa ZR 204/86, NJW-RR 1988, 856).

3. Sollte es nach den nachzuholenden Feststellungen des Berufungsge-
richts gleichwohl bei einer Nichtberiicksichtigung des von dem Klager auf
8.818.084 DM bezifferten Schadensbetrages bleiben, gilt fir die hilfsweise

geltend gemachten Forderungen folgendes:

Die kapitalisierten Verzugszinsen, die das Berufungsgericht in Héhe von
5.396.704,12 DM berucksichtigt hat, wirden sich erhéhen, wenn der Grund-
schadensbetrag nicht 9 Mio. DM - wie vom Berufungsgericht angenommen -,
sondern 10,7 Mio. DM betragen sollte. Der Klager beziffert sie auf
6.321.244,44 DM.

Hinsichtlich des von dem Klager geltend gemachten Mietausfalls wegen
des nicht vertragsgerecht verwirklichten Projekts "L. " bleiben die An-
griffe der Revision gegen das Urteil des Berufungsgerichts ohne Erfolg. Zwar
ist es richtig, daB § 252 Satz 2 BGB dem Geschéadigten die Darlegungslast er-
leichtert. Die Revision verweist aber nicht auf Tatsachenvortrag, dem zu ent-
nehmen ware, daB nach dem gewdhnlichen Verlauf der Dinge mit Wahrschein-
lichkeit zu erwarten gewesen ware, daB der Markt eine Vermietung zu einem
Quadratmeterpreis von 29 DM, den der Kléger seiner Berechnung zugrunde
gelegt hat, Uberhaupt hergegeben hétte. Wie der Sachversténdige festgestelit

hat, war ein Quadratmeterpreis von 29 DM angesichts der besonderen Situati-
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on mehr, als man an sich hétte erzielen kénnen. Nur die A.  -G. AG war
bereit, diesen Mietzins zu zahlen. DaB der Klager wegen der unzureichenden
Projektbegleitung der Beklagten nicht mehr an Miete erzielen konnte (vom
"Overrent-Ertrag" abgesehen), mag richtig sein. Diesen Schaden deckt aber
der Anspruch aus culpa in contrahendo ab; denn der Klager erhalt die auf dem

geringeren Ertragswert beruhende WerteinbuBe erstattet.

B. Feststellungsantrag
l.

1. Das Berufungsgericht verneint das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderli-
che Rechtsschutzinteresse, soweit der Feststellungsantrag noch Gegenstand
des Revisionsverfahrens ist, sich also auf die nicht bzw. nicht rechtzeitige Fer-
tigstellung der Blécke 1, 5 und 6b bezieht. Der Klager habe den Schaden be-

ziffern und daher zur Leistungsklage Gbergehen kdnnen.

2. Im (brigen hélt es den geltend gemachten Schadensersatzanspruch

aber auch flr nicht begrindet.

a) Hinsichtlich Block 1 fehle es an der Kausalitdt zwischen einem etwai-
gen Fehlverhalten der Beklagten und dem eingetretenen Schaden. Wegen Li-
quiditatsschwierigkeiten des Investors hatten auch vertraglich geschuldete fru-
here Bemilhungen der Beklagten, die Bauverpflichtung durchzusetzen, keinen

Erfolg gehabt.
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b) Hinsichtlich Block 5 und 6b verneint das Berufungsgericht ein schuld-

haftes Verhalten der Beklagten.
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1. Der Umstand, daB der Schaden wahrend des Prozesses bezifferbar
geworden sein mag, fahrt nicht dazu, daB der Feststellungsantrag mangels
Feststellungsinteresses nicht mehr zuldssig ware. Ist eine Feststellungsklage
- wie hier - in zulassiger Weise erhoben worden, so ist der Kldger nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht gehalten, zur Leistungsklage
Uberzugehen, wenn der Schaden bezifferbar wird (BGH, Urt. v. 31. Januar
1952, 1l ZR 131/51, LM ZPO § 256 Nr. 5; Urt. v. 15. November 1977, VI ZR
101/76, NJW 1978, 210, bei BGHZ 70, 39 nicht abgedruckt).

2. a) Bei der Frage, ob die nicht rechtzeitige Fertigstellung von Block 1
auf eine schuldhafte Vertragsverletzung der Beklagten zurlickzufiihren ist, ver-
kennt das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast, wenn es annimmt,
daB nichts daflir spreche, daB die Beklagte eine Fertigstellung bis zum
31. Dezember 1994 durchgesetzt hatte, wenn sie friihzeitig, und nicht erst im
September 1995 eine Vertragsstrafe verhangt hatte. Denn es ist nicht Sache
des Klagers darzulegen, daB der Schaden bei vertragsgemaBem Verhalten
vermieden worden ware. Vielmehr muB3 die Beklagte darlegen und im Bestrei-
tensfalle beweisen, daB3 der Investor auch dann, wenn sie sich rechtzeitig um
eine zlgige Bebauung gekimmert hatte, wegen seiner Liquiditatsschwierig-
keiten auBerstande gewesen wére, den Block vertragsgemaB zu erstellen (vgl.
BGHZ 143, 362, 365 f.; BGH, Urt. v. 11. Oktober 2001, Ill ZR 288/00, NJW
2002, 888, 890; MunchKomm-BGB/Oetker, § 249 Rdn. 218 m.w.N.). Daran
fehlt es, und davon geht auch das Berufungsgericht nicht aus. Es erwagt
selbst, daB die Beklagte auch von ihrem Rucktrittsrecht hatte Gebrauch ma-

chen und den Block - wie spéater auch geschehen - anderweit vergeben kon-
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nen. Mit einer Wahrscheinlichkeitsprognose 148t sich aber weder in dem einen
noch in dem anderen Fall die Kausalitat des Fehlverhaltens der Beklagten ver-

neinen. Hierzu bedarf es konkreter Feststellungen.

b) Hinsichtlich Block 5 macht die Revision zu Recht geltend, das Beru-
fungsgericht habe bei der Verneinung eines schuldhaften Verhaltens der Be-

klagten Sachvorbringen des Kléagers Ubergangen.

Das gilt allerdings nicht fur den unter Beweis durch Einholung eines
Sachverstandigengutachtens gestellten Vortrag, die Entscheidung, den Block
in Teilen zu vermarkten, sei falsch gewesen. Dem brauchte das Berufungsge-
richt, weil dieses Vorbringen zu wenig auf die konkrete Situation eingeht, nicht
nachzugehen. Die Beklagte hatte - wie sie im einzelnen unter Beweisantritt
dargelegt hat - zunachst versucht, den Block als solchen zu vermarkten, was
aber wegen des groBen Volumens nicht gelang. Die Revision verweist nicht auf
Vortrag des Klégers, der hierauf eingegangen ware. Die Frage, ob eine Ver-
marktung durch Aufteilung sachgerecht ist, kann aber nicht generell, etwa
durch Sachverstandigengutachten, geklart werden, sondern muf3 vor dem Hin-

tergrund der konkreten Verhéltnisse beurteilt werden.

Berechtigt ist die Ruge aber hinsichtlich des Vortrags, wonach die Be-
klagte eine sichere Moglichkeit der Vermarktung habe scheitern lassen, um
eine vage Hoffnung auf ein anderes Geschéft (mit R. ) aufrechterhalten zu
kénnen. Wenn das Berufungsgericht meint, daB es der Beklagten nicht zum
Vorwurf gemacht werden kénne, wenn sie an R.  festgehalten habe, da dies
dem Gesamtkonzept des "M.  -P. " entsprochen habe, so ist dies zwar

eine mogliche Erwagung, die aber nicht ohne vorherige Aufklarung der Tatsa-
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chen angestellt werden durfte. Der Klager behauptet hierzu namlich unter Be-
weisantritt, daB3 das Geschaft mit einem Investor deswegen gescheitert sei, weil
die Beklagte ihn abgelehnt habe, obwohl dieser auch an R.  habe vermieten
wollen. Trifft dies zu, kommt eine schuldhafte Pflichtverletzung in Betracht,
durch die eine erhebliche Verzdégerung eingetreten wére. Die Ablehnung soll
namlich im Mai 1992 erklart worden sein; die jetzige Realisierung des Projekts

hat das Berufungsgericht fir 2003 angenommen.

Bei der Schadensberechnung wird, soweit das Berufungsgericht dem
Grunde nach zu einem Anspruch kommen wollte, zu bericksichtigen sein, daB
nur der Schaden erfaB3t wird, der nicht schon Gegenstand der Haftung wegen
Verschuldens bei VertragsschluB ist. Ein solcher weiterer Schaden, der durch
eine verzbgerte Fertigstellung des Blocks 5 verursacht wurde, ist nicht von
vornherein notwendigerweise mit dem von der culpa in contrahendo verur-

sachten Vertrauensschaden deckungsgleich.

Hinsichtlich von Block 6b 1aBt das Berufungsgericht vom rechtlichen An-
satz her die Haftung der Beklagten zwar daran scheitern, daB es an einer
schuldhaften Pflichtverletzung fehle. Es hei3t ndmlich, es kénne nicht von Ver-
saumnissen der Beklagten ausgegangen werden. Die weiteren Ausfihrungen
zeigen aber, daf3 es - wie bei Block 1 - um Fragen der Kausalitat geht. Insoweit

leidet das Urteil an demselben Rechtsfehler, wie er zu Block 1 unterlaufen ist.
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Soweit Anspriche wegen positiver Forderungsverletzung von dem Kila-
ger "auBerst hilfsweise" auch zur Auffillung des Zahlungsanspruchs geltend
gemacht und vom Berufungsgericht abgewiesen worden sind, geht die Revisi-
on hierauf nicht gesondert ein, da es aus ihrer Sicht darauf nicht ankommt. Der
Senat brauchte daher nicht im einzelnen zu prifen, ob solche Anspruche be-
stehen und insbesondere der Héhe nach schlissig dargelegt sind. Soweit es
um den Haftungsgrund geht, kommen Anspriiche wegen der nicht rechtzeitigen
Fertigstellung der Blocke 1, 5 und 6b in Betracht. Das hierzu bei der Behand-
lung des Feststellungsantrags Ausgeflhrte gilt in gleicher Weise auch fur dar-

aus abgeleitete Zahlunganspruche.

Wenzel Kruger Klein

Gaier Stresemann



