Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 7. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Kreft und die Richter
Stodolkowitz, Kirchhof, Dr. Fischer und Raebel

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 22. Zivilsenats
des Kammergerichts vom 17. April 2000 aufgehoben, soweit zu

deren Nachteil erkannt ist.

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil der Zivilkammer 35
des Landgerichts Berlin vom 24. Juni 1997 wird insgesamt zu-

rickgewiesen.

Die Klagerin hat die Kosten der Rechtsmittelziige zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der R. GmbH & Co. KG (nachfolgend: R.) war die Erstellung einer
Wohnanlage im offentlich geférderten Wohnungsbau zu einem unveranderli-
chen Pauschalpreis Ubertragen worden. Mit schriftichem Bauvertrag vom
2. August 1991 beauftragte die R. die Klagerin als Subunternehmerin mit der
Ausfihrung von StraBen-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten fir dieses Bau-
vorhaben zu einem Preis von 2.384.200 DM inklusive Mehrwertsteuer. Eine

Pauschalierung dieses Preises sollte nach endgultiger Detailklarung auf der



Grundlage der bestehenden Planung erfolgen. § 3 Ziff. 5 Abs. 1 des Bauver-

trages lautet:

Far erforderlich werdende zusatzliche Arbeiten, die aus den
bei VertragsschluB vorliegenden Angebotsunterlagen nicht
erkennbar waren, muB rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn ein
Nachtragsangebot eingereicht werden. Mit den entsprechen-
den Arbeiten darf erst dann begonnen werden, wenn dartber
ein schriftlicher Auftrag des Auftraggebers vorliegt. Ohne ei-
nen solchen schriftlichen Nachtragsauftrag erfolgt eine Ver-
gutung der zusatzlichen Leistungen nicht.

Im Laufe der Durchfiihrung kam es zu verschiedenen Anderungen. Eini-
ge vereinbarte Leistungen entfielen. Auf Weisung eines an der Baustelle tati-
gen Architekten flhrte die Klagerin zuséatzliche Arbeiten aus; hierzu fertigte sie
sieben Nachtragsangebote, denen die R. widersprach. Am 6. Mai 1992 kam es
dartber zu einer Besprechung. Als deren Ergebnis wurde festgelegt, der Ar-
chitekt solle eine Gesamtaufstellung der Mehr- und Minderleistungen fertigen,
die eine leichte Reduzierung des urspriinglichen Gesamtpreises ergeben mis-
se. Im Juni und August 1992 erstellte die Klagerin ein neuntes und zehntes
Nachtragsangebot betreffend weitere Leistungen. Auf die gemaB ihren beiden
SchluBrechnungen insgesamt geforderten 2.452.130,82 DM hat die Auftragge-
berin nur 2.294.472,12 DM bezahlt. Sie hat die Vergitung verschiedener Posi-

tionen aus den Nachtragsangeboten gekirzt.

Die Klagerin beauftragte die beklagten Rechtsanwaélte mit der Wahr-
nehmung ihrer Interessen. Diese machten einen Restbetrag von
158.248,34 DM gerichtlich geltend. Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos.
Das Berufungsgericht begrindete die Klageabweisung damit, fir den auf das

neunte und zehnte Nachtragsangebot entfallenden Vergitungsanteil von



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

170.320,12 DM, dessen Berechtigung die R. bestritten habe, sei kein Anspruch
ersichtlich. Aus dem Vortrag der Klagerin ergebe sich nicht, daB der Architekt
in Vollmacht der R. den Auftrag fir die erbrachten Leistungen erteilt habe.
Auch die Voraussetzungen fur einen Anspruch aus Geschaftsfliihrung ohne

Auftrag oder ungerechtfertigter Bereicherung seien nicht dargetan.

Die Klagerin nimmt nunmehr die Beklagten auf Zahlung von Schadens-
ersatz in Héhe von 157.658,70 DM wegen schuldhafter Verletzung ihrer
Pflichten aus dem Anwaltsvertrag in Anspruch. Die Beklagten hatten verkannt,
daB der Klagerin der Auftrag fur die in den Nachtragsangeboten Nr. 9 und 10
enthaltenen Leistungen von einem bauleitenden Architekten ohne Vertre-
tungsmacht erteilt worden sei, und es deshalb versaumt, die Voraussetzungen
eines Anspruchs aus Geschaftsfihrung ohne Auftrag oder ungerechtfertigter
Bereicherung vorzutragen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das
Berufungsgericht die Beklagten zur Zahlung von 68.715,54 DM Schadenser-
satz zuzlglich Zinsen verurteilt. Mit der Revision begehren die Beklagten die

Wiederherstellung der erstinstanzlichen Entscheidung.

Entscheidungsgriinde:

Das Rechtsmittel hat Erfolg; die Klage ist unbegrindet.
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Das Berufungsgericht hat zur Begrindung seiner Entscheidung ausge-
fOhrt:

Die Beklagten hatten ihre der Klagerin gegenlber obliegenden Pflichten
verletzt, weil sie nicht die Voraussetzungen fir alle in Betracht kommenden
Anspruchsgrundlagen dargelegt hatten. Die Klage sei auf der Grundlage des
Sachverhalts, den die Beklagten bei pflichtgemaBem Verhalten hatten vortra-
gen missen, in Héhe von 68.715,54 DM aus § 684 Satz 1 BGB oder § 812
Abs. 1 Satz 1 jeweils in Verbindung mit § 818 Abs. 2 BGB begriindet gewesen.

Nach der glaubhaften Bekundung des Zeugen S. seien aus dem ur-
sprunglichen Angebot der Klagerin nur die der Firma D. vergUteten sowie die in
den Positionen 6.0.6.15 und 6.0.6.16 genannten Leistungen (insgesamt
44.587,28 DM) entfallen, so daB der Klagerin unter Berlcksichtigung der von
R. geleisteten Zahlungen noch eine Forderung von 45.140,60 DM zugestanden
habe. Ferner seien, wie sich aus der Aussage des Zeugen S. ergebe, die zu-
satzlichen Leistungen der Kldgerin fir die Beseitigung von durch einen Was-
serrohrbruch entstandenen Zerstérungen im Gesamtbetrag von 23.802,45 DM
zu bertcksichtigen. Die Vergutung fir diese Leistungen sei weder durch § 3
Nr. 5 des Bauvertrages noch gemaB § 2 Nr. 8 Abs. 1 Satz 1 VOB/B, deren Re-
gelungen nur nachrangig und eingeschréankt zum Vertragsgegenstand gemacht
worden seien, ausgeschlossen. Beide Bestimmungen seien im Streitfall nicht

wirksam vereinbart worden.



Diese Erwagungen vermoégen einen Schadensersatzanspruch der Kla-
gerin gegen die Beklagten nicht zu rechtfertigen. Bezogen auf die Durchset-
zung des vom Berufungsgericht festgestellten Anspruchs hat die Klagerin kei-
nen Sachverhalt vorgetragen, der eine Pflichtverletzung der Beklagten erken-

nen laft.

1. Nach standiger héchstrichterlicher Rechtsprechung ist es die Aufgabe
des Rechtsanwalts, der einen Anspruch klageweise geltend machen soll, die
zugunsten seiner Partei sprechenden tatsachlichen und rechtlichen Gesichts-
punkte so umfassend wie méglich darzustellen, damit sie das Gericht bei sei-
ner Entscheidung berlcksichtigen kann. Er darf sich nicht ohne weiteres mit
dem begniigen, was sein Auftraggeber ihm an Informationen liefert, sondern
mufB um zusatzliche Aufklarung bemdiht sein, wenn den Umstdnden nach fir
eine zutreffende rechtliche Einordnung die Kenntnis weiterer Tatsachen erfor-
derlich und deren Bedeutung fir den Mandanten nicht ohne weiteres ersichtlich
ist (BGH, Urteil vom 20. Juni 1996 - IX ZR 106/95, NJW 1996, 2929, 2931 f;
vom 2. April 1998 - IX ZR 107/97, NJW 1998, 2048, 2049 f; vom 18. November
1999 - IX ZR 420/97, NJW 2000, 730, 731). Kann die Klage auf verschiedene
rechtliche Gesichtspunkte gestltzt werden, ist der Sachvortrag so zu gestalten,
daB alle in Betracht kommenden Grinde im Rahmen der zur Verfiigung ste-
henden Mdglichkeiten konkret dargelegt werden (BGH, Urteil vom 4. Juni 1996
- IX ZR 51/95, NJW 1996, 2648, 2649 f).

2. Was danach im Einzelfall geboten ist, hdngt von den gesamten Um-

stdnden, insbesondere dem, was der Mandant begehrt, sowie dem Inhalt des



erteilten Mandats ab (BGH, Urteil vom 28. Juni 1990 - IX ZR 209/89, WM 1990,
1917, 1918; vom 4. Juni 1996, aa0 S. 2649). Der Rechtsanwalt hat sich nur mit
den tatsachlichen Angaben zu befassen, die zur pflichtgeméaBen Erledigung
des ihm Ubertragenen Auftrags zu beachten sind. Er braucht sich grundsatzlich
nicht um die Aufklarung von Vorgangen zu bemihen, die weder nach den vom
Auftraggeber erteilten Informationen noch aus Rechtsgriinden in einer inneren
Beziehung zu dem Sachverhalt stehen, aus dem der Mandant einen Anspruch
gegen seinen Vertragspartner herleiten will (vgl. BGHZ 128, 358, 361 f; BGH,
Urteil vom 13. Méarz 1997 - IX ZR 81/96, NJW 1997, 2168, 2169).

3. Im Streitfall waren die Beklagten nicht verpflichtet, den Sachverhalt in
dem Bereich zu erforschen, aus dem nach Auffassung des Berufungsgerichts

der Klagerin Restanspriiche gegen ihre Auftraggeberin R. zustanden.

a) Die Klagerin hat - im AnschluB an das rechtskraftig gewordene Beru-
fungsurteil im VorprozeB - in den Tatsacheninstanzen hauptsachlich geltend
gemacht, die Beklagten hatten es hinsichtlich der auf die Nachtragsangebote
Nr. 9 und 10 gestitzten Forderungen versaumt, sich im gebotenen MaBle um
eine Klarung des Sachverhalts zu bemihen und die Tatsachen vorzutragen,
die Anspriiche aus Geschaftsfiuhrung ohne Auftrag oder ungerechtfertigter Be-

reicherung ergeben. Dieses Vorbringen ist jedoch erfolglos geblieben.

aa) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts stand der Klagerin
insoweit keine Forderung zu. Das Berufungsurteil verneint Anspriche aus Ge-
schaftsfihrung ohne Auftrag; die Klagerin habe aus der vorangegangenen Be-
sprechung vom 7. (richtig: 6.) Mai 1992 erkennen kénnen, daB die R. keine

Ausfihrung zusétzlicher Arbeit ohne vorherige Abstimmung mit ihr billigen wer-



de. Diese Auffassung beruht auf einer tatrichterlichen Wirdigung, die keinen

Rechtsfehler erkennen 14 63t.

bb) Das Berufungsgericht hat weiter - als Voraussetzung eines An-
spruchs aus § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB - nicht festzustellen vermocht, daB die
genannten Leistungen der Klagerin eine Erhéhung der Werklohnforderungen
der R. gegeniuber deren Auftraggeberin bewirkt haben; denn jene Parteien
hatten eine Pauschalpreisvereinbarung getroffen, die jede zusatzliche Vergu-
tung von vorneherein ausschloB. Die Klagerin hat auch nicht schlissig darge-
legt, ihre Vertragspartnerin habe wegen der Zusatzleistungen Aufwendungen
erspart, die sonst anderweitig zur Erflllung ihrer eigenen vertraglichen Ver-

pflichtungen entstanden waren.

b) Das Berufungsgericht meint, die Klagerin habe von R. eine zusatzli-
che Vergutung von 45.140,60 DM verlangen kdénnen. Dabei handelt es sich
indes, wenn die tatrichterlichen Feststellungen zutreffen, nicht um einen Berei-
cherungsanspruch, sondern eine vertragliche Restforderung. Waren die von
der Klagerin nach dem Bauvertrag geschuldeten Leistungen nachtraglich nur
um die drei im Berufungsurteil aufgefihrten Positionen gekirzt worden, hatte
die Klagerin diesen Betrag schon aufgrund der im Bauvertrag vom 2. August
1991 getroffenen Vergutungsabrede zu fordern. Der den beklagten Rechtsan-
walten erteilte Auftrag bezog sich dagegen ausschlieBlich darauf, Forderungen
aus Nachtragsarbeiten geltend zu machen. Selbst im RegreBprozeB hat die
Klagerin niemals von sich aus behauptet, ihr habe eine - unabhangig von den
Nachtragsarbeiten bestehende - Restforderung aus dem urspringlichen Ver-
trag zugestanden. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen beru-

hen ausschlieBlich auf Angaben des Zeugen S., des Geschéaftsfihrers der R.



Die ihnen zugrundeliegenden Tatsachen hat die Klagerin ersichtlich nicht fur
wesentlich gehalten und daher weder den Beklagten noch ihren jetzigen Be-
vollméachtigten im RegreBprozeB mitgeteilt. Die Klagerin zeigt auch keine Um-
stande auf, die fur die Beklagten hatten AnlaBB geben missen, den Sachverhalt
insoweit zu erforschen. Die schriftlichen Unterlagen, die die Klagerin den Be-
klagten Uber ihre SchluBrechnungen hinaus zur Erlduterung der behaupteten
Anspriche Ubergeben hat, liefern dafir ebenfalls keinen Hinweis. Daher kann
in diesem Punkt gegen die Beklagten der Vorwurf ungenitigender Tatsache-

nermittlung oder unzureichender rechtlicher Prifung nicht erhoben werden.

¢) Dasselbe trifft im Ergebnis fir die den Wasserrohrbruch betreffenden
vier Rechnungen im Gesamtbetrag von 23.802,45 DM zu. Insoweit braucht fir
die revisionsrechtliche Prifung nicht auf die Verfahrensrige der Revision ge-
gen die Feststellung des Berufungsgerichts eingegangen zu werden, die in § 3
Nr.5 des Bauvertrages enthaltene Regelung sei formularmaBig vereinbart
worden. Ist diese von der Revision angegriffene Wirdigung rechtlich fehlerfrei,
was dann zur Folge hat, daB Bereicherungsanspriche der Klagerin weder
durch die Vertragsklausel noch aufgrund von § 2 Nr. 8 Abs. 1 VOB/B wirksam
ausgeschlossen wurden (vgl. dazu BGHZ 113, 315 ff), fehlt es wiederum an

einer schadensbezogenen Pflichtverletzung der beklagten Rechtsanwalte.

In den SchluBrechnungen der Klagerin erscheinen die Positionen nicht,
die dem vom Berufungsgericht bejahten Bereicherungsanspruch zugrunde lie-
gen. Der Tatrichter hat sie allein einer Aufstellung des Zeugen S. enthommen.
Die Klagerin hatte bis dahin den dieser Forderung zugrundeliegenden Sach-
verhalt nicht in den Rechtsstreit eingefiihrt. Auch insoweit ist kein ausreichen-

der tatsachlicher oder rechtlicher Bezug zu den Forderungen aus den Nach-
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tragsangeboten erkennbar, die gerichtlich durchzusetzen die Beklagten beauf-

tragt wurden.

Aus dem eigenen Vortrag der Klagerin in den Tatsacheninstanzen ergibt
sich somit kein Ansatz dafir, daB3 diejenigen Anspriiche gegen die R., die das
Berufungsgericht fur begriindet erachtet hat, wegen einer den Beklagten zuzu-
rechnenden Vertragsverletzung im Vorprozef nicht zugesprochen worden sind.
Das Berufungsgericht hat dartber hinaus keinen Sachverhalt festgestellt, aus
dem sich weitere Bereicherungsanspriche der Klagerin gegen die R. ergeben
kdnnten; das ist von der Klagerin in der Revisionsinstanz nicht angegriffen
worden. Der Senat hat daher in der Sache abschlieBend zu entscheiden und
das klageabweisende erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen (§ 565 Abs. 3
Nr. 1 ZPO).

Kreft Stodolkowitz Kirchhof

Fischer Raebel



