BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

VIl ZR 185/13 Verkiindet am:
6. Oktober 2016
Boppel,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

BGB §§ 242 Cd, 634 Nr. 4, § 280 Abs. 1; HOAI (1996/2002) §§ 4, 10

a) Hat der Architekt eine mit dem Auftraggeber vereinbarte Baukostenober-
grenze nicht eingehalten, kann dem Auftraggeber ein Schadensersatzan-
spruch zustehen (Fortfuhrung von BGH, Urteil vom 23. Januar 2003
- VII ZR 362/01, BauR 2003, 566 = NZBau 2003, 281).

Der auf die Nichteinhaltung einer solchen Obergrenze gestutzte Schadens-
ersatzanspruch fuhrt dazu, dass der Architekt den sich aus der Honorarord-

nung fur Architekten und Ingenieure ergebenden Honoraranspruch auf der
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Grundlage der anrechenbaren Kosten gemall § 10 HOAI a.F. insoweit nicht
geltend machen kann, als dieser das Honorar Uberschreitet, welches sich
ergédbe, wenn die anrechenbaren Kosten der vereinbarten Baukostenober-

grenze entsprochen hatten (dolo-agit-Einwand, § 242 BGB).

b) Beruft sich der Auftraggeber auf eine Uberschreitung einer vereinbarten Bau-
kostenobergrenze, tragt er die Darlegungs- und Beweislast fur die von ihm

behauptete Beschaffenheitsvereinbarung.

BGH, Urteil vom 6. Oktober 2016 - VIl ZR 185/13 - OLG Jena
LG Muhlhausen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 11. August 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Eick, den Richter
Dr. Kartzke und die Richterinnen Gra3nack, Sacher und Borris

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 1. Zivilsenats des
Thiringer Oberlandesgerichts in Jena vom 20. Juni 2013 aufge-

hoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsge-

richt zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klagerin verlangt von der Beklagten restliches Architektenhonorar.

Die Beklagte wollte ein Betriebsgebdude zu einem Geschéfts- und
Wohnhaus umbauen lassen. Mit schriftichem Vertrag vom 13./16. Juli 2006
beauftragte sie die Klagerin mit Architektenleistungen der Leistungsphasen
1 bis 4 gemal § 15 Abs. 2 HOAI a.F.; als Honorar wurde der Mindestsatz der
Honorarzone 1l vereinbart. Spater gab die Beklagte weitere Leistungsphasen in
Auftrag. Fur die von der Klagerin erbrachten Leistungen zahlte die Beklagte
insgesamt 61.620,51 €.
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Bereits vor Vertragsschluss hatte die Klagerin einen "Honorar-Vorschlag"
vom 4. Juli 2006 auf der Grundlage anrechenbarer Kosten in Héhe von
586.206,90 € Ubergeben. Bei ihrer spateren Honorarberechnung legte sie hin-
gegen héhere anrechenbare Kosten zugrunde und forderte mit ihrer Klage erst-

instanzlich zuletzt ein Resthonorar in H6he von 34.266,03 € nebst Zinsen.

Zwischen den Parteien ist streitig, welche Vorgaben zu den Baukosten
gemacht wurden. Die Beklagte behauptet, der Klagerin sei anlasslich des ers-
ten Planungsgespraches mitgeteilt worden, dass die Baukosten maximal
600.000 € betragen dirften, womit sich die Klagerin einverstanden erklart habe.
Die Klagerin behauptet, sie habe am 24. August 2006 eine Baukostenschat-
zung Ubergeben, die zu erwartende Kosten in Héhe von 1,2 Mio. € ausgewie-

sen habe, welche die Beklagte akzeptiert habe.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung von 2.470,20 € nebst Zin-
sen verurteilt und die Klage im Ubrigen abgewiesen. Die Berufung der Klégerin,
mit der diese die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung weiterer 31.795,83 €
nebst Zinsen angestrebt hat, hat das Berufungsgericht zuriickgewiesen. Mit
ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klagerin ihr Begehren wei-

ter.

Entscheidungsgriinde:

Die Revision der Klagerin fiihrt zur Aufhebung des Berufungsurteils und

zur Zurickverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
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Auf das Rechtsverhaltnis der Parteien ist die Honorarordnung fur Archi-
tekten und Ingenieure in der Fassung 1996/2002 anzuwenden (im Folgenden:
HOAI a.F.).

Das Berufungsgericht hat im Wesentlichen ausgefiihrt:

Das Verfahren vor dem Landgericht leide unter einem wesentlichen Ver-
fahrensmangel. Nachdem es zu einem Richterwechsel gekommen sei, habe
der erkennende Einzelrichter zu Unrecht darauf verzichtet, eine in friherer Be-
setzung bereits durchgefiuhrte Zeugenvernehmung zu der Frage zu wiederho-
len, welche Kostenvorgaben der Klagerin gemacht worden seien. Der Richter
habe seine Uberzeugung nicht auf die protokollierte Aussage des Zeugen Dr. K.
stitzen durfen, weil sich aus der Protokollierung der Aussage keine ausrei-
chenden Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der Glaubwirdigkeit des Zeugen

ergaben.

Dieser Verfahrensmangel wirke sich aber im Ergebnis nicht aus, weil die
Klagerin nicht bewiesen habe, dass es nicht zu der von der Beklagten behaup-
teten Vereinbarung einer Baukostenobergrenze gekommen sei. Es sei umstrit-
ten, wer die Beweislast fir eine solche Vereinbarung trage. Das Berufungsge-
richt schliele sich der vom Bundesgerichtshof im Urteil vom 4. Oktober 1979
- VIl ZR 319/78, BauR 1980, 84, vertretenen Auffassung an, dass die Beweis-
last bei dem Architekten liege, da nach § 632 Abs. 2 BGB der einen taxmaBigen
oder Ublichen Werklohn fordernde Unternehmer die Behauptung des Auftrag-

gebers widerlegen misse, es sei ein fester geringerer Werklohn vereinbart.
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Die Klagerin habe den ihr obliegenden Beweis nicht gefiihrt. Auf die Aus-
sage der von der Klagerin benannten Zeugin E., ihrer Sekretarin, komme es
nicht an, da diese nicht habe angeben kénnen, bei der Ubergabe der Kosten-
schatzung am 24. August 2006 anwesend gewesen zu sein. Der Zeuge Dr. K.
habe in der Berufungsinstanz nicht vernommen werden miissen, weil er ledig-

lich gegenbeweislich benannt worden sei.

Die Vereinbarung einer Baukostenobergrenze habe zur Folge, dass die-
se Summe die Obergrenze der anrechenbaren Kosten fiir die Honorarberech-
nung bilde. Lege man eine Baukostenobergrenze von 586.206,90 € zugrunde,
stehe der Klagerin insgesamt ein Honorar von 64.090,71 € zu, so dass sich der
Resthonoraranspruch der Klégerin - wie vom Landgericht entschieden - ledig-
lich auf 2.470,20 € belaufe.

Das halt der rechtlichen Nachprufung nicht stand.

Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begriindung kann der noch im

Streit stehende Honoraranspruch der Klagerin nicht abgelehnt werden.

1. Die bisherigen Feststellungen tragen die Auffassung des Berufungsge-
richts nicht, die Klagerin habe zu beweisen, dass es nicht zu der von der Be-
klagten behaupteten Vereinbarung Gber eine Baukostenobergrenze gekommen

ist.

a) Hat der Architekt eine mit dem Auftraggeber vereinbarte Baukosten-
obergrenze nicht eingehalten, kann dem Auftraggeber ein Schadensersatzan-
spruch nach § 634 Nr. 4, § 280 Abs. 1 BGB in der Weise zustehen, dass der
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Honorarberechnung Baukosten maximal in Héhe der zwischen den Vertrags-
parteien vereinbarten Kostenobergrenze als anrechenbare Kosten zugrunde
gelegt werden. Die Planungsleistung eines Architekten entspricht nicht der ver-
einbarten Beschaffenheit, wenn sie ein Bauwerk vorsieht, dessen Errichtung
héhere Baukosten erfordert, als sie von den Parteien des Architektenvertrags
vereinbart sind. Der Architekt ist verpflichtet, die Planungsvorgaben des Auf-
traggebers zu den Baukosten des Bauwerks zu beachten. Dabei muss er eine
vereinbarte Baukostenobergrenze einhalten (vgl. BGH, Urteil vom
24. April 2014 - VII ZR 164/13, BGHZ 201, 32 Rn. 21; Urteil vom 21. Méarz 2013
-VII ZR 230/11, BGHZ 197, 93 Rn.9; Urteii vom 13. Februar 2003
- VIl ZR 395/01, BauR 2003, 1061, juris Rn. 9 = NZBau 2003, 388; Urteil vom
23. Januar 2003 - VIl ZR 362/01, BauR 2003, 566, juris Rn. 15 f. = NZBau
2003, 281). Der auf die Nichteinhaltung einer solchen Obergrenze gestutzte
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers fiihrt dazu, dass der Architekt den
sich aus der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure ergebenden Hono-
raranspruch auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten gemal? § 10
HOAI a.F. insoweit nicht geltend machen kann, als dieser das Honorar uber-
schreitet, welches sich ergabe, wenn die anrechenbaren Kosten der vereinbar-
ten Baukostenobergrenze entsprochen hatten. Denn der Architekt verhielte sich
treuwidrig im Sinne des § 242 BGB, wenn er einen Honoraranspruch durchset-
zen wollte, obwohl er verpflichtet ware, das Erlangte sofort wieder herauszuge-
ben (vgl. zum dolo-agit-Einwand BGH, Urteil vom 9. Februar2012
-VII ZR 31/11, BGHZ 192, 305 Rn.17; Urteil vom 14. Januar 2010
- VIl ZR 108/08, BGHZ 183, 366 Rn. 23; jeweils m.w.N.).

b) Bestreitet der Architekt die Vereinbarung einer Baukostenobergrenze,
muss der Auftraggeber, der verlangt, so gestellt zu werden, als ware diese ein-
gehalten worden, die behauptete Vereinbarung beweisen. Beruft sich der Auf-

traggeber auf eine Uberschreitung einer vereinbarten Baukostenobergrenze,
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tragt er mithin die Darlegungs- und Beweislast fir die von ihm behauptete Be-

schaffenheitsvereinbarung.

aa) Dies entspricht der Grundregel der Beweislastverteilung, dass jede
Partei, die den Eintritt einer Rechtsfolge geltend macht, die Voraussetzungen
des ihr glnstigen Rechtssatzes zu beweisen hat (vgl. BGH, Urteil vom
26. Juni 2014 - VII ZR 289/12, BauR 2014, 1773 Rn. 19 = NZBau 2014, 555;
Prutting in Baumgartel/Laumen/Pritting, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl,,
Grundlagen, Kapitel 11 Rn. 20 ff.; jeweils m.w.N.; vgl. zudem zur Baukosten-
obergrenze BGH, Urteil vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95, BauR 1997, 494,
495, juris Rn. 6; OLG Stuttgart, BauR 2010, 1260, 1263, juris Rn. 49; Kniffka in
Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 4. Teil Rn. 17; Koeble in
Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., Einleitung Rn. 180).

bb) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kénnen die von der
Rechtsprechung zu § 632 Abs. 2 BGB entwickelten Grundsatze zur Beweislast-
verteilung fir den Schadensersatzanspruch wegen Uberschreitung einer ver-
einbarten Baukostenobergrenze nicht herangezogen werden. Aus dem Urtell
des Bundesgerichtshofs vom 4. Oktober 1979 - VII ZR 319/78, BauR 1980, 84,
85, juris Rn. 17 f., ergibt sich nichts anderes. Jener Entscheidung lag nicht ein
Schadensersatzanspruch wegen Uberschreitung einer Baukostenobergrenze,
sondern die Erwadgung zugrunde, dass in der Vereinbarung einer Baukosten-
obergrenze eine nach den Regelungen der damals geltenden Gebuhrenord-
nung far Architekten (GOA) wirksame Vereinbarung eines Parameters fur die
Honorarberechnung liegen kann. Es kann dahinstehen, ob diese Erwagung un-
ter Geltung der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (1996/2002)
Uberhaupt weiterhin Gultigkeit haben kann, denn im Streitfall liegt eine allen
Wirksamkeitsvoraussetzungen des § 4 HOAI a.F. genligende Honorarvereinba-

rung nicht vor.
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c) Ist eine bestimmte Baukostenobergrenze vereinbart und behauptet ei-
ne der Vertragsparteien deren spéatere Abanderung, tragt diejenige Partei hier-
fur die Beweislast, fur die sich die Abanderung glinstig erweisen wirde. Beruft
sich der Architekt auf eine nachtragliche Verstandigung Uber eine Erhéhung der
Baukostenobergrenze, hat er die von ihm behauptete Abanderung darzulegen
und zu beweisen (BGH, Urteil vom 13. Februar 2003 - VIl ZR 395/01, BauR
2003, 1061, 1062, juris Rn. 14 = NZBau 2003, 388; Zoller/Greger, ZPO,
31. Aufl., Vor § 284 Rn. 19 m.w.N.).

2. Nach den vorstehenden MaRgaben hat das Berufungsgericht die Be-
weislast verkannt. Zudem hat es verfahrensfehlerhaft von einer Beweiserhe-

bung abgesehen.

a) Den Ausfuhrungen des Berufungsgerichts ist mit der gebotenen Klar-
heit schon nicht zu entnehmen, mit welchem Inhalt es eine Vereinbarung tber
eine Baukostenobergrenze angenommen hat - nach dem Honorar-Vorschlag
vom 4. Juli 2006 Uber 586.206,90 € oder aufgrund von Vorgaben des Ehe-
manns der Beklagten (Zeuge Dr. K) tiber 600.000 €. Diese Differenz wirde sich
auf die durch lineare Interpolation zu ermittelnde Héhe des Architektenhonorars
auswirken (§ 5a HOAI a.F.).

b) Den Ausfihrungen des Berufungsgerichts ist auch nicht zu entneh-
men, ob es die Klégerin betreffend die urspringliche Vereinbarung einer Bau-
kostenobergrenze oder deren nachtragliche Erhéhung als beweisféllig behan-
delt hat.

aa) Lag den Erwagungen des Berufungsgerichts zugrunde, dass streitig
war, ob Uberhaupt eine Baukostenobergrenze vereinbart worden ist, hatte die
Beweisaufnahme vom Berufungsgericht wiederholt werden miissen. Da die Be-

klagte fir die von ihr behauptete Vereinbarung einer Kostenobergrenze die Be-
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weislast tragt, hatte das Berufungsgericht von der Vernehmung des von der

Beklagten benannten Zeugen Dr. K. nicht absehen dirfen.

bb) Der Standpunkt des Berufungsgerichts, die klagende Architektin tra-
ge die Beweislast, kommt erst dann zum Tragen, wenn unstreitig oder bewie-
sen ist, dass urspringlich eine (niedrigere) Baukostenobergrenze vereinbart
war. In diesem Fall ware die Klagerin flr eine sie begunstigende Erhéhung be-

weisbelastet. Hierzu fehlt es bislang an hinreichenden Feststellungen.

Auch dann hatte das Berufungsgericht die Zeugeneinvernahme wegen
des von ihm richtig erkannten Verfahrensmangels in erster Instanz wiederholen

mussen.

Die erneute Vernehmung der Zeugin E. konnte nicht mit der vom Beru-
fungsgericht gegebenen Begriindung abgelehnt werden. Die Auffassung, die
Angaben der Zeugin E. seien mangels persodnlicher Anwesenheit beim Ge-
sprach von vornherein nicht geeignet, Beweis zu erbringen, ist von Rechtsfeh-
lern beeinflusst. Die Aussage eines Zeugen "vom Hérensagen" unterliegt der
freien Beweiswiirdigung (§ 286 ZPO) des Tatrichters. Auch der Zeuge vom Ho6-
rensagen ist Zeuge, da er seine eigene konkrete WWahrnehmung bekunden soll.
Zwar haftet dieser Art des Beweises eine besondere Unsicherheit an, die Uber
die allgemeine Unzuverlassigkeit des Zeugenbeweises hinausgeht, so dass an
die Beweiswirdigung hohe Anforderungen zu stellen sind. Dies kann es aber
nicht rechtfertigen, ein solches Beweismittel als unzulassig oder ungeeignet
anzusehen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Mai 2006 - XIl ZR 195/03, BGHZ 168, 79
Rn. 21; Urteil vom 4. Juli 2002 - IX ZR 153/01, NJW 2002, 2774, juris Rn. 6).
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28 Das Berufungsurteil kann danach keinen Bestand haben. Da die Sache
nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entschei-

dung an das Berufungsgericht zurlickzuverweisen (§ 563 Abs. 3, Abs. 1 Satz 1

ZPO).

Eick Kartzke Graldnack

Sacher Borris

Vorinstanzen:
LG Muhlhausen, Entscheidung vom 27.11.2012 - 3 O 471/09 -
OLG Jena, Entscheidung vom 20.06.2013 - 1 U 1032/12 -
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